
Memorando del Organismo Ejecutor 
 
 
 
3.1 Análisis de resultados (productos, efectos e impactos). 
 
 
3.1.1 Productos (outputs) obtenidos. 
 
Descripción de los productos del proyecto por componente y análisis de factores que afectaron su 
ejecución. 
 
3.1.1.1 Análisis de indicadores de producto. 

 
 
 
 - Mejoramiento del Marco Macroeconómico 
 
 
Planificado. 
 
Primer, segundo y tercer tramo: 
Mantenimiento del marco de políticas macroeconómicas apropiado, consistente con los objetivos del 
programa. 
 
 
Logrado. 
 
 
Cumplida al 100%. 
 
Análisis. 
 
 
A lo largo del período comprendido por el programa el país atravesó una crisis institucional, política 
y socioeconómica que se tradujo en la profundización del proceso recesivo que se iniciara en el año 
1998 y en el deterioro del comportamiento negativo de los agregados económicos. En términos 
generales puede decirse que la crisis constituyó un escollo relevante para la ejecución de los 
programas de fortalecimiento y mejoramiento de la gestión pública. El año 2001  presenta el 
máximo nivel de dicha crisis. 
Distintos elementos de política económica instrumentados a partir de ese año han permitido una 
mejora sustancial en el ambiente macroeconómico que ha colaborado con el paulatino 
reestablecimiento de la confianza de los agentes económicos. Estos elementos han resultado 
fundamentales en el proceso de crecimiento económico que se observa en el país a partir del 
segundo semestre del año 2002. Los instrumentos de política económica relacionados con el 
presente programa contribuyeron a un escenario macrofiscal propicio para la reconversión de la 
crisis. 
Consecuentemente se estima el componente referido a la mejora en el marco macroeconómico ha 
tenido un cumplimiento satisfactorio. Como indicadores particulares se han tomado los diversos 
acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el mencionado proceso. 
Para el primer tramo se tuvo en consideración el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en el marco del  Programa de Política Económica del 18 de diciembre de 2000. 
Para el segundo tramo se consideró la vigencia de un Programa Stand-By con el FMI a partir del 24 
de enero de 2003. 
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Para el tercer tramo se tomó en cuenta el Programa Stand-By alcanzado con el FMI, en vigencia 
desde el 20 de septiembre de 2003. 
 
 
 
- Modernización y Ordenamiento de la Administración Fiscal 
 
Implantación a nivel nacional y provincial de una nueva política de gestión financiera, presupuestaria 
y tributaria, más transparente, programática y acorde a las metas de consolidación fiscal, incluyendo 
acciones destinadas a mejorar la eficiencia de la gestión del gasto social, y a implantar una normativa 
de soporte a la mayor disciplina fiscal de las provincias. 
 
Planificado. 
 
 
Primer Tramo: 
1. Entrada en vigencia de acuerdos para la implantación de leyes de responsabilidad fiscal 
(congruentes con la Ley N° 25.152 de Administración de Recursos Públicos, modificada), en los 
términos acordados con el Banco, en al menos 11 provincias. 
2. Entrada en vigencia de acuerdos para la implantación de leyes de administración financiera, o 
presentación de leyes de administración financiera provinciales vigentes, que sean congruentes con 
la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, modificada, en los términos acordados con el 
Banco, en al menos 11 provincias. 
3. Acuerdo para la elaboración del presupuesto plurianual de la Nación y las provincias, 
correspondiente como mínimo a los años 2002-2004. 
4. Difusión pública trimestral de la información financiero-fiscal de la Nación y del consolidado 
provincial, que comprenda la ejecución presupuestaria y una proyección del nivel de 
endeudamiento, con un rezago no mayor a un trimestre. 
5. Entrada en vigencia de por lo menos 14 acuerdos para la ejecución descentralizada de 
programas de empleo y desarrollo social. 
6. Entrada en vigencia de convenios para la implantación del sistema de recaudación OSIRIS, u 
otro similar (que contemple la utilización del Código Unico de Identificación Tributaria y que permita 
la conciliación de la recaudación) en al menos 4 provincias. 
 
Segundo Tramo: 
1. Entrada en vigencia de leyes de responsabilidad fiscal (congruentes con la Ley N° 25.152 de 
Administración de Recursos Públicos, modificada) que permitan alcanzar el equilibrio fiscal, en los 
términos acordados con el Banco, en al menos 11 provincias. 
2. Entrada en vigencia de las leyes de administración financiera (congruentes con la Ley N° 24.156 
de Administración Financiera, modificada), en los términos acordados con el Banco, en al menos 11 
provincias. 
3. Difusión pública trimestral de la información financiero-fiscal de la Nación, del consolidado 
provincial y de como mínimo 13 provincias, que comprenda la ejecución presupuestaria y el nivel de 
endeudamiento, con un rezago no mayor a un trimestre.  Adicionalmente, se presentará evidencia  
de la difusión pública de la ejecución presupuestaria del 2001 para la Nación y las provincias 
anteriormente mencionadas. 
4. Transferencia en 2001 de recursos adicionales para programas de empleo y desarrollo social 
administrados por las provincias, en aquellas en las que se suscribieron acuerdos para la ejecución 
de los programas mencionados. Terminación de la preparación del padrón único de beneficiarios de 
los programas sociales en al menos 2 provincias. 
 
Tercer Tramo: 
1. Avance satisfactorio en la implantación del sistema de recaudación OSIRIS, u otro similar (que 
contemple la utilización del Código Unico de Identificación Tributaria y que permita la conciliación 
de la recaudación) en al menos 11 provincias. 
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2. Proyecciones de presupuestos plurianuales hasta 2005 de por lo menos 15 gobiernos 
provinciales, así como acuerdos bilaterales correspondientes a 2003 firmados con por lo menos 
seis provincias, certificando que dichas proyecciones se apoyan en acciones para el logro de 
equilibrios presupuestarios sustentables, que contemplen restricciones para la contratación de 
nuevos endeudamientos, la emisión de cuasi monedas y el incremento de la deuda flotante. 
3. Evidencia de que: (i) se da continuidad a la difusión pública trimestral, con un rezago no mayor a un 
trimestre, de la información sobre la ejecución presupuestaria y el nivel de endeudamiento del 
Prestatario; de las veinticuatro (24) provincias en forma consolidada;  y de dichas provincias  
individualmente; y (ii) la difusión vía Internet, de la ejecución presupuestaria, como mínimo, del 
primer semestre de 2002, efectuada en forma directa por parte de al menos ocho (8) provincias, así 
como de las leyes de presupuesto provinciales de 2002 sancionadas por al menos ocho (8) 
provincias. 
 
 
Logrado. 
 
 
Primer Tramo: Cumplido 100%. 
 
1.Cumplida 100%, mediante la presentación de 11 acuerdos suscritos. 
2. Cumplida 100%, mediante los acuerdos señalados en el punto anterior. 
3. Cumplida 100%, mediante la sanción legislativa de la Ley Nº 25.400 que ratifica a nivel nacional el 
pacto mencionado. 
4. Cumplida 100%. Se verificó la presentación de la información a través de la publicación en la 
pagina web del Ministerio de Economía y Producción de las ejecuciones presupuestarias del 
consolidado provincial  y el flujo de deuda provincial con el rezago convenido con el Banco así como 
la ejecución presupuestaria de gastos y el calculo de recursos por parte de la Nación. La información 
sobre el nivel de endeudamiento correspondiente a la Nación incluye el stock actualizado y una 
proyección de los servicios. 
5.Cumplida 100%, al alcanzarse catorce (14) acuerdos firmados.  
6. Cumplida 100%, al suscribirse convenios para cuatro jurisdicciones (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) para la implementación del sistema 
OSIRIS. 
 
Segundo Tramo: Cumplido 92%. 
 
1. Cumplida 100%. Se sancionó la normativa legal correspondiente en las doce (12) provincias que se 
detallan a continuación: Catamarca, Córdoba, Chaco, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego. Tomando como base el Compromiso Federal 
suscripto entre el Estado Nacional y las provincias en Diciembre de 1999, se considera que las 
provincias han adoptado parámetros similares a los establecidos por la Nación mediante la Ley Nº 
25.152 de Administración de Recursos del Estado o Solvencia Fiscal cuando las normas locales 
tienen en cuenta algunos de los siguientes puntos: 

- Control del Gasto Publico, delimitando su crecimiento temporal. 
- Límite al endeudamiento público. 
- Logro del equilibrio fiscal en un período determinado. 

Asimismo, mediante las condicionalidades establecidas en el Programa de Financiamiento Ordenado 
de los años 2002 y 2003, otras ocho (8) jurisdicciones adicionales (ver detalle en el punto 3.1.1.2.1.) 
asumieron compromisos similares. Estas jurisdicciones son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 
las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Santa Fe. Si bien 
originalmente se señaló la existencia de nueve (9) provincias adicionales, sólo las ocho mencionadas 
lograron la ratificación legislativa correspondiente. Considerando ambos instrumentos señalados, 
puede afirmarse que veinte (20) jurisdicciones sancionaron normas referidas a este aspecto. 
2. Cumplida 100%. Leyes de Administración Financiera congruentes con la Ley nacional Nº 24.156 
fueron sancionadas en dieciséis (16) jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las 
provincias de Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, 
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Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego (ver detalle en el punto 
3.1.1.2.2.). 
De las provincias anteriormente citadas, las de Córdoba, Chaco, Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego 
cuentan con la Ley aprobada pero en proceso de reglamentación. Asimismo, en las provincias de 
Corrientes, Salta y Santa Fe existen proyectos en igual sentido en las correspondientes legislaturas. 
3. Cumplida 85%. Se comunico en tiempo y forma la información requerida respecto al Sector Público 
Nacional así como las ejecuciones presupuestarias y el flujo de deuda para el consolidado provincial, 
con un rezago en los datos conforme a lo previsto (un trimestre). No  obstante se produjo una falta de 
cumplimiento parcial en lo referido a la publicación de información en las páginas web provinciales. 
4. Cumplida 85%. En el artículo 16º del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina 
Fiscal el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales acordaron la transferencia durante el 
ejercicio 2001 de $ 225 millones destinados a los programas de empleo y desarrollo social 
administrados exclusivamente por aquellos últimos. Las dificultades financieras que tuvo el 
Gobierno Nacional derivadas de la pérdida de recaudación tributaria y de la imposibilidad de utilizar 
otras fuentes financieras ocasionó que no se ejecutaran en estos programas los niveles previstos 
inicialmente. Los pagos efectuados alcanzaron los $ 85,8 millones, de modo tal que existió un saldo 
impago por $ 139, 2 millones. 
Durante el ejercicio 2002 el Gobierno Nacional desarrolló una política de gasto social en línea a la 
situación de crisis y desempleo imperante, por lo que se impuso la reformulación de los programas 
sociales en ejecución y definió la implementación de los programas de: emergencia alimentaria y 
plan jefes de hogar. 
El art.73 de la Ley 25.565 de Presupuesto de la Administración Nacional del año 2002, estableció 
que ”los créditos incluidos en el artículo 1° de la presente ley destinados a transferencias a 
Provincias para la atención de planes sociales y de empleo comprenden a las asignaciones 
presupuestarias previstas en el art. 16 del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina 
Fiscal”. 
El Programa de Emergencia Alimentaria, según lo dispuesto en el Decreto N° 108/2002, se 
distribuye entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 40% en función de la 
población por debajo de la línea de pobreza y el 60% restante de acuerdo a los coeficientes de 
coparticipación establecidos en la Ley 23.548 y Decreto N° 702/1999.  
Mediante la Ley Nº 25.724 del mes de enero de 2003, se crea el Programa de Alimentación y 
Nutrición Nacional destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los catorce (14) 
años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los setenta (70) años en situación de 
pobreza, teniendo como autoridad de aplicación a la comisión Nacional de Nutrición y Alimentación 
y estableciéndose comisiones provinciales y municipales de nutrición, resultando las autoridades de 
aplicación del Programa el Ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Salud en forma 
conjunta. 
A continuación se detallan los montos correspondientes al Programa para los años 2002, 2003 y el 
presupuestado correspondiente al año 2004. 
 

- en miles de pesos -  
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2.002 2.003 Presup. 2004*
CABA 1.140,7 5.006,5 5.692,5
BUENOS AIRES 73.957,9 55.702,3 72.561,7
CATAMARCA 3.707,3 5.211,4 6.008,4
CÓRDOBA 17.567,1 22.849,5 26.248,7
CORRIENTES 6.816,1 8.657,3 11.701,0
CHACO 10.913,0 10.475,4 12.207,9
CHUBUT 1.580,7 3.301,0 3.795,0
ENTRE RIOS 14.602,2 6.233,4 13.914,5
FORMOSA 6.473,9 6.237,3 9.171,4
JUJUY 6.045,2 6.018,2 7.906,0
LA PAMPA 3.419,8 3.778,8 4.111,1
LA RIOJA 4.320,5 3.170,6 4.743,1
MENDOZA 11.430,7 8.257,0 12.650,3
MISIONES 9.582,6 7.585,9 11.385,0
NEUQUÉN 2.667,8 3.359,5 4.427,0
RÍO NEGRO 3.438,6 4.337,8 6.324,5
SALTA 10.355,0 5.468,1 8.810,3
SAN JUAN 5.816,0 5.557,2 8.855,3
SAN LUIS 4.350,2 3.557,7 5.376,4
SANTA CRUZ 2.264,2 2.437,9 3.162,9
SANTA FE 23.661,5 15.939,9 21.680,9
S. DEL ESTERO 4.260,2 6.075,2 7.335,6
TUCUMÁN 8.302,7 10.682,9 10.548,3
T. DEL FUEGO 1.538,4 1.746,9 2.213,6

TOTAL 238.212,1 211.647,5 280.831,3

Emergencia Alimentaria



Por su parte, el Programa Jefes de Hogar tuvo dos etapas, la primera reglamentada por Decreto N° 
165/2002 y la segunda por Decreto N° 565/2002. El primero tuvo una asignación interprovincial 
similar al programa alimentario antes descrito, en tanto que en el segundo no existe una asignación 
provincial predeterminada sino que cada municipio ingresa a internet la información de los 
postulantes a beneficiarios previo testeo de la cobertura del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a los mismos. Una vez ingresada la información a la base de datos la Administración 
Nacional de la Seguridad Social efectúa un cruce de la misma con relación a sus bases atendiendo 
a que el postulante al beneficio no tenga seguro de desempleo, ni empleo ni jubilaciones otorgadas. 
Las transferencias correspondientes al programa, se realizan en forma directa a los beneficiarios; el 
crédito presupuestario correspondiente al año 2002 resultó inicialmente de $ 673 millones y al 30 
de junio se había ejecutado aproximadamente el 70% ($474 millones) del mismo. Para la totalidad 
de dicho ejercicio el gasto se expandió hasta alcanzar los $ 2.195 millones, en tanto que para 2003 
se situó en $ 3.287 millones y se cuenta con un presupuesto de $ 2.554 millones para 2004. 
Por otra parte, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y –Social (SINTyS) tiene como 
objetivo la conformación de los Registros Unificados de Beneficiarios y Contribuyentes y la Base 
Provincial de Personas. En el campo social, las actividades se dirigen al logro de la identificación 
unívoca de las personas, sus vínculos familiares y sus condiciones sociales en cuanto a 
beneficiarios de programas sociales, condición de beneficiario de jubilaciones y pensiones 
nacionales y provinciales, condición de actividad (empleado público), cobertura social, etc. En 
materia fiscal ha enfocado su esfuerzo al fortalecimiento de las Direcciones Provinciales de Rentas, 
por medio de los servicios de cruce de las bases provinciales entre sí y con las bases patrimoniales 
y de ingresos de origen nacional, a los efectos de conformar los Registros Unificados. 
La realización del Registro Unificado de Beneficiarios de los Programas Sociales involucra dos 
objetivos particulares, a saber 1) la conformación del Registro Unificado de Programas Sociales 
(RUPS); y 2) la conformación del Registro Unificado de Beneficiarios de Programas Sociales 
(RUBPS). El primero identifica el universo de los Programas Sociales que se ejecutan en el ámbito 
provincial y por el segundo se relaciona los beneficiarios de los programas sociales identificados 
previamente y se unifica la información provincial con la que proviene de los Programas Sociales 
Nacionales. 
El relevamiento de los Programas Sociales en las Provincias prevé una serie de actividades 
(mapeo de programas sociales provinciales y nacionales con transferencia a la Provincia, 
relevamiento y análisis de normativa legal, población objetivo, tipo de beneficiario, 
incompatibilidades, tipo de prestación, modalidad de pago, para citar algunas de las más 
importantes). 
El SINTyS ha conformado el Registro Unificado de Beneficiarios de los Programas Sociales en las 
provincias de Mendoza y Santa Fe y elaboró la tabla de programas, la matriz de incompatibilidades, 
la tabla de beneficiarios, entre otras. 
 
 
Tercer Tramo: Cumplido 95%. 
 
1. Cumplida 100%. En el  marco del sistema OSIRIS, la Administración Federal de Ingresos Públicos 
suscribió convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con las Provincias de: Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba,  Santa Fe, Jujuy y Mendoza, es decir un total de siete (7) jurisdicciones.  
El Sistema OSIRIS tiene establecido para los organismos tributarios un listado de tareas necesarias 
para su aplicación, las cuales se detallan a continuación: 
 
- Presentación y Acta Acuerdo 
- Definiciones 
- Desarrollo del aplicativo para el contribuyente 
- Homologación funcional 
- Homologación técnica 
- Desarrollo del aplicativo para punto de caja 
- Homologación integral 
- Acuerdos Bancarios 
- Normas internas, capacitación y mesa de ayuda 
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- Comunicaciones y hardware 
- Implementación 
 
El sistema ha sido desarrollado e implementado con éxito en cinco (5) jurisdicciones (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y con las Provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba y Santa 
Fe)  en tanto que en las provincias de Jujuy y Mendoza han finalizado el desarrollo del sistema 
encontrándose pendiente su implementación. Adicionalmente, puede señalarse que La Pampa, La 
Rioja, Río Negro, Salta,  San Juan, Santiago del Estero, Tucumán (siete provincias) y la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba han iniciado los trámites correspondientes para 
incorporarse al sistema OSIRIS. 
Los funcionarios de las provincias en donde está implementado han manifestado su satisfacción 
por la utilización del sistema y se han abierto líneas de trabajo específicas para los contribuyentes 
del Régimen del Convenio Multilateral las que alcanzan a contribuyentes radicados en la totalidad 
de las Provincias. 
Por otra parte, ocho (8) provincias han adoptado sistemas similares al OSIRIS, que contemplan la 
captura electrónica de información, los datos completos de las declaraciones juradas y la 
identificación del contribuyente mediante la CUIT, siendo estas: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, 
Río Negro, Salta, San Juan y Santiago del Estero. 
Independientemente de la implementación del sistema OSIRIS, algunas Provincias han 
incorporado, en los formularios correspondientes a los pagos y a las Declaraciones Juradas del 
impuesto sobre los ingresos brutos, la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) utilizada por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), existiendo un grupo de provincias que 
habiendo implementado parcialmente el sistema OSIRIS y, en otros casos sin que lo hayan hecho, 
han adecuado sus normativas y sus bases de datos de modo tal que sus contribuyentes estén 
identificados con la CUIT. Ello ha sido consecuencia del desarrollo de sistemas de recaudación 
propios que desde esta perspectiva resultan similares al sistema OSIRIS por lo cual posibilitan la 
realización de cruces de base de datos para el control impositivo. A continuación se detallan las 
Provincias que completaron esta actividad: 1) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2) Buenos Aires, 
3) Chaco, 4) Entre Ríos, 5) Formosa, 6) Mendoza, 7) Río Negro, 8) Santiago del Estero, 9) Salta, 
10) San Juan y 11) Chubut. Otras Provincias presentan un grado de avance significativo, tales son 
los casos de: Córdoba (alcanza al 80% de los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 
brutos y no es total debido a la migración de base de datos realizada recientemente para conformar 
la cuenta corriente por contribuyente), Neuquén (alcanza al 90% de los contribuyentes) y Misiones 
(el régimen es obligatorio para los contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos sujetos a 
regímenes de control especial y permanente y para los agentes de percepción y retención del 
mismo gravamen). 
Por otra parte, diversas provincias están realizando actividades para la generación de la 
denominada cuenta única del contribuyente, es decir que a cada contribuyente se le vinculan todas 
las obligaciones tributarias derivadas de todos los gravámenes existentes en su ámbito de gobierno 
y  todos los pagos que realiza en cada concepto. En este sentido están trabajando las provincias de 
Córdoba, Chaco, Neuquen, Río Negro, San Juan y San Luis. 
En algunas Provincias los avances alcanzados para el control de los pagos fue importante ya que 
los registros de pago de las obligaciones de los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 
brutos quedan ingresados a la base de datos de las Direcciones Provinciales de Rentas (u 
organismo similar) a través de la imputación que realiza el ente recaudador (banco u otra entidad 
designada como recaudadoras) permitiendo una rápida verificación del cumplimiento fiscal y, en su 
defecto, la emisión del reclamo. Entre las provincias que operan bajo esta modalidad se encuentran 
las de Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquen, Río Negro, San Luis y San Juan. 
Por último, cabe mencionar que algunas Provincias realizaron acciones tendientes a reducir la elusión 
fiscal, implementando un particular sistema de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. 
Esta modalidad se inició en Provincia de Buenos Aires, la que aplicó un régimen de recaudación 
sobre acreditaciones bancarias que alcanza a contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos 
brutos del régimen mensual1. La autoridad de aplicación (Dirección Provincial de Rentas u organismo 
similar) entrega a las entidades financieras una base de contribuyentes nominados a los cuales se les 

                                                      
1 La normativa emerge del Decreto Provincial N° 707/2002 y de resoluciones reglamentarias y alcanza aproximadamente a 
unos 70.000 contribuyentes. 
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efectúan las retenciones que especifica cada normativa. Neuquén2, La Rioja3 y Río Negro 4 tienen 
también sistemas de retención similares que comprenden a sus contribuyentes de impuesto sobre los 
ingresos brutos directos y de convenio multilateral con jurisdicción sede en cada una de las 
Provincias. Para más detalles puede observarse el Anexo I. 
2. Cumplida 85%. El Gobierno Nacional ha suscripto Acuerdos Bilaterales en el marco del Programa 
de Financiamiento Ordenado con 15 provincias para el año 2003, siendo estas Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Río Negro, San Juan y Tucumán, en todos los casos ratificados mediante leyes y decretos 
provinciales. Estos acuerdos permitieron el establecimiento de pautas y metas fiscales trimestrales 
que implicaron la reducción del déficit fiscal y la restricción del nivel de endeudamiento y de la emisión 
de cuasimonedas. El detalle relativo al Programa de Financiamiento Ordenado puede observarse en 
el Anexo II. 
Respecto a la condicionalidad relacionada con la presentación de proyecciones presupuestarias 
plurianuales hasta el año 2005, puede señalarse que la crisis política e institucional se tradujo en una 
inestabilidad en el marco macroeconómico, la cual impidió contar con algunas pautas fundamentales 
para su elaboración. 
3. Cumplida 100%. Se ha dado continuidad permanente a la difusión pública trimestral de la ejecución 
presupuestaria y del nivel de endeudamiento a nivel de la Nación y del consolidado provincial en la 
página del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. 
Al cierre del tercer tramo se contaba con la información requerida, para el caso de ocho (8) 
provincias. 
 
 
Análisis. 
 
 
Respecto al componente de Modernización y Ordenamiento de la Administración Fiscal, puede 
señalarse que se observa cumplimiento en la totalidad de las condicionalidades incluidas en el primer 
tramo, presentándose inclusive con posterioridad sobrecumplimiento en algunas de ellas en 
particular, como en el caso de la ratificación legislativa del Compromiso Federal para el Crecimiento y 
la Disciplina Fiscal en veintiún (21) Provincias, siendo la excepción Santa Cruz, Santiago del Estero y 
la Ciudad de Buenos Aires. A continuación se detallan las respectivas normas provinciales 
aprobatorias. 
 

                                                      
2 Fue implementado por Resolución N° 376/DPR/2002. 
3 Sancionó la Ley Nº 7328 por la cual establece un régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos que se 
aplica sobre los importes acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras regidas por la Ley Nª 21.526. 
4 La normativa corresponde a la Resolución de la DGR N° 267/2002 y N° 355/2002. 
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CABA No ratificó
BUENOS AIRES Ley N° 12.575 - Art.54 del Presup. 2001
CATAMARCA Ley N° 5.017
CORDOBA Ley N° 8.909
CORRIENTES Decreto/Ley N° 111/01
CHACO Ley N° 4.838
CHUBUT Ley N° 4.693
ENTRE RIOS Ley N° 9.317 - Art.35 del Presup.2001
FORMOSA Ley N° 1.347
JUJUY Ley N° 5.232 Dto. 2.638
LA PAMPA Ley N° 1.920
LA RIOJA Ley N° 7.065  Presup. 2001
MENDOZA Dto. N° 633
MISIONES Ley N° 3.725
NEUQUEN Ley N° 2.314
RIO NEGRO Dto. N° 1.750
SALTA Ley N° 7.131
SAN JUAN Ley N° 7.107
SAN LUIS Ley N° 5.226
SANTA CRUZ -
SANTA FE Ley N° 11.879
SANTIAGO -
TIERRA DEL FUEGO Ley N° 505
TUCUMAN Ley N° 7.088

PROVINCIAS

Compromiso Federal para el 
Crecimiento y la Disciplica Fiscal del 

17/11/00
Ley N° 25.400 

 
  
En lo relativo a las condicionalidades incluidas en el segundo tramo, dos de ellas fueron incumplidas, 
lo que trajo aparejado la redefinición de las condicionalidades del tercer tramo, las cuales no obstante 
mantuvieron relación con el objetivo de este componente. 
La sanción de leyes de solvencia fiscal que limitan el crecimiento del gasto y del endeudamiento 
público provincial, leyes de administración financieras acordes con la vigente para el Estado Nacional, 
así como las mejoras implementadas en los sistemas de recaudación de diversas provincias han 
coadyuvado a lograr importantes avances en el escenario macrofiscal, permitiendo consolidar un 
proceso de recuperación de la economía. 
Finalmente debe señalarse que la publicación continua y permanente de la información fiscal, 
financiera y de endeudamiento de la Nación y del consolidado de las Provincias ha constituido un 
avance en cuanto a la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Ello se constata al verificar 
que a junio de 2004 se cuenta con información fiscal y financiera en las páginas web de doce (12) 
provincias sobre ejecución presupuestaria y de otras doce (12) en el caso de leyes de presupuesto, 
siendo estas las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, 
Mendoza, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán en el caso de información 
sobre ejecución, y las mismas provincias excepto las de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río 
Negro y Tucumán y agregando la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, La Pampa, 
Misiones, San Luis y Tierra del Fuego respecto al presupuesto del ejercicio 2004. 
En el Anexo III se presenta una actualización de las publicaciones provinciales en páginas web. 
 
 
 
 
- Mejoramiento de las Relaciones Intergubernamentales. 
 
Mejoramiento de las relaciones intergubernamentales y adopción de políticas para simplificar y dotar 
de mayor eficiencia y previsibilidad a la distribución de los ingresos federales coparticipados entre la 
Nación y las provincias. Adopción de políticas para avanzar hacia la reforma de los sistemas 
tributarios provinciales y progresar en la eliminación de las distorsiones existentes sobre la actividad 
productiva. Concreción de acuerdos de política entre la Nación y las provincias en el área de 
modernización del Estado. 
 
Planificado. 
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Primer Tramo: 
1. Entrada en vigencia de un compromiso para dotar de mayor previsibilidad a la distribución primaria 
de los recursos de la coparticipación mediante la determinación de niveles mensuales de 
transferencias fijas de la Nación a las provincias durante 2001 y 2002, y del establecimiento de 
transferencias mínimas mensuales durante los años 2003,2004 y 2005. 
2. Plan de acción que coadyuve a la reforma del régimen de coparticipación en el mediano plazo, 
acorde a los lineamientos establecidos en el CFCDF, incluyendo los aspectos referentes a la 
institucionalización de las funciones de fiscalización y control del nuevo régimen de coparticipación 
y la institucionalización de mecanismos anticíclicos, de conformidad con lo previamente acordado 
con el Banco.  
3. Presentación de una estrategia marco para la minimización de las distorsiones existentes en los 
sectores productivos provinciales, ocasionadas por los sistemas tributarios vigentes y evidencia del 
avance en la implantación de la misma. 
4. Acuerdo entre la Nación y las provincias, alcanzado en el marco del Consejo Federal de la 
Función Publica, sobre un pacto federal para la modernización del Estado con al menos 19 
provincias y el GCBA, que apoye objetivos de mayor eficiencia en la gestión publica, profundización 
del proceso de descentralización, facilitación del control ciudadano sobre la gestión de gobierno y 
optimización de la calidad del gasto publico. 
 
Segundo Tramo: 
1. Evidencia del cumplimiento efectivo de las transferencias mensuales a las provincias para los años 
2001 y 2002, excluyendo las transferencias de los fondos energéticos, hasta el mes inmediato 
anterior en el cual se verifique el cumplimiento de la condicionalidad, de acuerdo a lo estipulado en el 
primer tramo. 
2. Entrada en vigencia del Pacto Federal de Modernización del Estado entre la Nación y por lo 
menos 19 provincias y el GCBA, y presentación de una estrategia para la implantación del pacto en 
las siguientes áreas: nuevo modelo de gestión publica por resultados, recursos humanos, 
modernización de sistemas de adquisiciones publicas, y estructura institucional para el impulso y 
seguimiento del proceso. 
 
Tercer Tramo: 
1. Evidencia del avance satisfactorio o de la culminación de la implantación en: (i) cuatro (4) o más 
provincias de la ejecución de proyectos integrales de modernización de sus administraciones 
tributarias que contemplen logros en las áreas de recaudación, fiscalización y recupero de deuda y 
(ii) evidencia en al menos ocho (8) provincias adicionales a las referidas en el sub-inciso (i) anterior 
de proyectos de modernización en uno de los componentes básicos de las funciones principales de 
sus administraciones tributarias: recaudación de tributos, fiscalización y recupero de la deuda 
tributaria. 
2. Informe del Organismo Ejecutor por el cual se presente evidencia de la implementación en al 
menos nueve (9) provincias, de proyectos de modernización en uno de los siguientes sistemas 
básicos de información: administración financiera y gestión de recursos humanos. 
 
 
 
Logrado. 
 
 
Primer Tramo: Cumplido 100%. 
 
1. Cumplida 100%, mediante la ratificación legislativa del Compromiso Federal para el Crecimiento 
y la Disciplina Fiscal a través de la Ley Nº 25.400. 
2. Cumplida 100%. El plan de acción referido ha sido presentado al Banco de acuerdo a los 
contenidos previamente acordados. 
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3. Cumplida 100%; se ha presentado la estrategia mencionada de la cual forman parte los 
convenios de competitividad firmados para reducir el impacto de los impuestos distorsivos en las 
actividades productivas. 
4. Cumplida 100%. Se ha presentado oportunamente el Acta del Consejo Federal de la Función 
Pública conteniendo el acuerdo con diecinueve (19) jurisdicciones. Con posterioridad se extendió 
dicho acuerdo a veintidós (22) jurisdicciones. 
El pacto Federal para la Modernización del Estado tiene como antecedente inmediato el 
“Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal” suscrito entre el Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Provinciales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 
2000, que expresó la voluntad de las provincias de hacer realidad el fortalecimiento efectivo del 
federalismo a través de políticas consensuadas y concertadas, propiciando transformaciones en la 
modernización del Estado. 
Estas transformaciones son de amplio alcance y efecto, obligando a una adecuación y modernización 
permanente para optimizar la gestión pública y dar una respuesta efectiva a la sociedad. 
En consecuencia y a efectos de desarrollar y articular los procesos de modernización del estado 
resulta imprescindible su institucionalización en el mas alto nivel de gobierno. 
En tal sentido en el mes de junio de 2001 los representantes de veintiún (21) provincias5, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y  la Nación, ratificaron la propuesta de Pacto Federal de Modernización 
del Estado, acordado y consensuado en Asamblea del Consejo Federal de la Función Publica en 
marzo de 2001. 
Dicho Pacto acuerda que el modelo federal de gobierno, como marco constitucional, y el consenso, 
como sistema de vinculación entre las partes, sostienen el diseño de políticas comunes que 
posibiliten la modernización del Estado Argentino. 
Esta última, se entiende como un proceso sistemático de cambio, actualización y adaptación 
continua, orientado a fortalecer su rol estratégico y comprende la totalidad de la Administración 
Publica de los Poderes Ejecutivos Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comprometiéndose las partes, en su jurisdicción, a promover la adhesión participativa de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los Municipios. 
El Pacto se basa en cuatro ejes: 
- El rediseño de las estructuras organizativas a efectos de adecuarlas a las funciones y estrategias 

del estado. 
- El desarrollo de procesos de gestión basados en resultados y orientados al ciudadano, a fin de 

garantizar la calidad de los servicios públicos. 
- La optimización de los sistemas de administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos para aumentar la eficiencia y eficacia del sector publico. 
- La transparencia en la gestión publica. 
Por ultimo se entiende que las Políticas de Modernización del Estado, tienen por objeto fortalecer la 
capacidad de respuesta del sector público para garantizar la calidad de los servicios y optimizar el 
gasto a fin de establecer de manera más  equitativa las  demandas de la sociedad. 
 
 
Segundo Tramo: Cumplido 92%. 
 
1. Cumplida 100%. En http://www.mecon.gov.ar/coord-pcias/boletines.htm se detallan las 
transferencias mensuales a las Provincias, que cumplen con lo acordado en el Compromiso 
Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y sus correspondientes addendas. 
En el artículo 1º de la Segunda Addenda al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina 
Fiscal6, se estableció una modalidad de pago de los saldos que se produjeron a favor de las 
Provincias por las garantías mensuales 7 otorgadas por el Gobierno Nacional y devengadas en el 
período julio – diciembre 2001.  
La cancelación de la garantía en los términos del Compromiso Federal para el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal (Ley 25.400) y la Segunda Addenda al mismo, se perfecciona con la entrega de los 
créditos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. 

                                                      
5 - Las provincias que no ratificaron el acuerdo son las de Córdoba y Santa Cruz. 
6 - Ratificada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.584 de diciembre de 2001. 
7 - De $ 1.364 millones hasta la vigencia de la Segunda Addenda por la cual la garantía se redujo en un 13%. 
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En el período enero – diciembre 2001 la recaudación de impuestos coparticipados distribuida al 
conjunto de Provincias totalizó los $ 13.363,7 millones. El nivel  garantizado por el Compromiso 
Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ascendía a $ 16.368 millones, la diferencia fue 
parcialmente pagada por el Tesoro Nacional ($ 1.039,4 millones) en tanto que el resto ($ 1.962,3 
millones) quedó a cargo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. 
Durante el primer bimestre del año 2002, con la vigencia de la Segunda Addenda, el nivel 
garantizado al conjunto de Provincias8 no fue cubierto con la recaudación de impuestos por lo cual 
se aplica el mecanismo antes mencionado, es decir a través de la entrega de los créditos del Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial. 
A partir de marzo del año 2002 se implementó el Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (firmado en febrero de 
2002 y ratificado por Ley Nacional Nº 25.570) el cual implicó, entre otros aspectos, dejar de lado la 
suma fija mensual garantizada por el Gobierno Nacional a las Provincias, vinculando directamente 
las transferencias con el producido impositivo, las cuales han sido cumplidas sin retraso.  
2. Cumplida 85%. Si bien el Gobierno Nacional consiguió la firma del Pacto Federal de Modernización 
del Estado este no prosperó en la medida prevista. En ello influyó el marco político e institucional que 
caracterizaba al país. Sin embargo, algunas Provincias, de modo individual, impulsaron estrategias 
para implementar proyectos de modernización que abarcaron acciones tales como el fortalecimiento 
de la gestión publica, siendo el marco de aplicación la Ley de Administración Financiera Provincial. 
Otras Provincias en cambio han llevado a cabo programas de modernización de la gestión de 
recursos humanos, y algunas de ellas, previamente determinaron  cuales son las funciones que 
desarrollan y cual es la estructura óptima para llevar adelante esas actividades.  
 
 
Tercer Tramo: Cumplido 100%. 
 
1. Cumplida 100%. Respecto al inciso (i) de ejecución de proyectos integrales de modernización de 
la administración tributaria, algunas provincias han implementados proyectos integrales de 
fortalecimiento de sus administraciones tributarias, avanzando en un proceso de informatización, 
sistematización y depuración de sus registros, lo cual les permitió obtener información oportuna y útil 
para la toma de decisiones. Las Provincias que han logrado este sustantivo cambio son cinco (5): 
Chubut, Córdoba, La Pampa, Misiones y Neuquen. 
Hay otro grupo de provincias que presenta importantes adelantos en proyectos de fortalecimiento 
de algunos de los componentes básicos de las funciones principales de la Administración 
Tributaria, lo cual hace que el fortalecimiento se encuentre en un proceso de cambio con avances 
importantes.  Dentro de esta línea se encuentran ocho (8) jurisdicciones: la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las provincias de Santa Fe, Río Negro (con un grado avanzado en recaudación, 
fiscalización y recupero de deuda), Catamarca (con avances relevantes en el componente 
fiscalización), Chaco, San Juan, La Rioja y Salta observándose en esta cuatro últimas la 
implementación de programas en los módulos de recaudación y fiscalización. 
2. Cumplida 100%. Pudo constatarse la implantación de proyectos de modernización de alguno de 
los sistemas básicos de administración financiera en lo que respecta a los módulos de tesorería, 
contabilidad, presupuesto, administración patrimonial y adquisiciones, en las siguientes  Provincias: 
Córdoba (Módulos Presupuesto, Tesorería y Sistema Informático propio utilizado por la Oficina de 
Crédito Publico), Río Negro (Tesorería, Contaduría, Crédito Público y Presupuesto), La Rioja, 
Chubut y Catamarca (Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera). 
Asimismo se localizaron líneas de acción tendientes a avanzar en la implantación de Proyectos de 
modernización en la gestión de recursos humanos en las provincias de: Córdoba, La Rioja, 
Misiones, Río Negro, Salta y San Juan. 
 
Análisis. 
 
Las condicionalidades correspondientes a este componente, han sido mayoritariamente cumplidas, 
permitiendo avances importantes en lo que respecta al diseño de propuestas de modificación del 
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8 - El monto comprometido alcanzó los $ 2.373,4 millones, la distribución por recaudación impositiva fue de $ 1.756,9, el Tesoro 
Nacional transfirió $ 226,5 y el Fondo Fiduciario $ 390 millones. 



régimen de coparticipación de impuestos, a la modernización de las administraciones tributarias 
provinciales, de los sistemas de administración financiera y de la gestión de recursos humanos. 
En particular, en lo que respecta a la Coparticipación Federal de Impuestos, se realizaron avances 
propiciando las audiencias públicas en el ámbito de la Comisión de Coparticipación Federal de 
Impuestos del Senado de la Nación en la búsqueda de los consensos necesarios para la 
reformulación de una ley de esta importancia. En el contexto de crisis institucional y política que 
caracterizó al país, resultó sumamente difícil el avance en áreas que requerían el consenso de los 
gobiernos provinciales. Este último factor afectó negativamente en algunas condicionalidades que no 
alcanzaron un total cumplimiento y en particular en lo referido a la entrada en vigencia del Pacto 
Federal de Modernización del Estado y a la disminución de las distorsiones existentes en términos 
impositivos hacia los sectores productivos. En lo que respecta a los convenios de competitividad pude 
señalarse que los mismos fueron parcialmente implementados básicamente por dos motivos: i) en 
primer términos debido a que la crisis económica requirió de todos los recursos necesarios para 
sostener los gastos, en un marco de escasas fuentes de financiamiento; y ii) la política cambiaria 
seguida a partir de enero de 2002 morigeró el impacto de los impuestos en la competitividad de los 
bienes transables. En el Anexo IV se ofrece un detalle de este tema. 
En este marco, cobró mayor relevancia el análisis de la eficiencia en la administración tributaria y en 
la gestión pública, aspectos que fueron incluidos por las condicionalidades del tercer tramo, las cuales 
fueron satisfactoriamente cumplidas. 
 
 
3.1.1.2 Identificación de los productos logrados. 

 
3.1.1.2.1 - Leyes de Responsabilidad Fiscal sancionadas en doce (12) provincias. 

PROVINCIAS FECHA NORMA N°
Ley N° 4997

m. Ley N° 5017
CORDOBA  25/03/2000 Ley N° 8836
CHACO 17/5/00 Ley N° 4725
FORMOSA 31/12/99 Ley N° 1298
MENDOZA 13/1/00 Ley N° 6757

Ley N° 3725 
m. Ley N° 3648

RIO NEGRO 17/1/01 Ley N° 3502
SALTA 27/5/99 Ley N° 7030
SAN JUAN 4/1/01 Ley N° 7119
SAN LUIS 3/8/99 Ley N° 5164
TUCUMAN 9/9/99 Ley N° 6964
T. DEL FUEGO 22/8/00 Ley N° 487

CATAMARCA 26/12/00

MISIONES 4/5/00

LEYES DE SOLVENCIA FISCAL

 
Compromiso respecto a regulaciones en el uso de los recursos públicos en el marco del Programa de 
Financiamiento Ordenado en otras ocho (8) jurisdicciones adicionales, según se detalla a 
continuación. 
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2002 2003
C.A.B.A. X
BUENOS AIRES X X
CATAMARCA X
CORDOBA X X
CORRIENTES X
CHACO X X
CHUBUT X X
ENTRE RIOS X
FORMOSA X X
JUJUY X X
LA RIOJA X X
MENDOZA X X
MISIONES X X
RIO NEGRO X X
SAN JUAN X X
SANTA FE X
TUCUMAN X X
TIERRA DEL FUEGO X

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO ORDENADO



 
3.1.1.2.2. - Leyes de Administración Financiera sancionadas en dieciséis (16) provincias (de las 
cuales once ya han sido reglamentadas), congruentes con el Sistema de Administración Financiera 
Nacional – Ley Nº 24.156. 
 

Completa
En proceso de 
reglamentación

CABA Ley Nº 70
Catamarca Ley Nº 4938
Chubut Ley Nº 4626
Entre Ríos (1) Ley Nº 8964 y 5104
Fórmosa Ley Nº 1180
La Rioja Ley Nº 6425
Neuquén Ley Nº 2141
Río Negro Ley Nº 3186
San Juan Ley Nº 6905
San Luis Ley Nº 5172
Tucumán Ley Nº 6970
Córdoba Ley Nº 9086 x
Chaco Ley Nº 4787 x
Jujuy Ley Nº 4958 x
Misiones Ley Nº 3934 x
Tierra del Fuego Ley Nº 495 x

Normativa

 
 
3.1.1.2.3. – Institucionalización de la publicación a través de la página web del Ministerio de 
Economía de la Nación de la información fiscal, financiera y de endeudamiento del Estado Nacional y 
del consolidado provincial. Asimismo, se ha constatado la difusión a través de las páginas web 
provinciales, de información de ejecución presupuestaria en doce (12) casos. 
El detalle actualizado respecto a este punto puede observarse en el Anexo III. 
 
 
3.1.1.2.4. - Implementación exitosa del sistema OSIRIS en cinco (5) provincias y de sistemas 
similares que contemplan la captura electrónica de información, los datos completos de las 
declaraciones juradas y la identificación del contribuyente mediante la CUIT en ocho (8) provincias 
adicionales. 
Entre las jurisdicciones que pusieron en marcha el sistema OSIRIS se encuentran las provincias de 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo las 
provincias de Mendoza y Jujuy han finalizado el desarrollo del sistema, encontrándose pendiente su 
implementación. Por otra parte, las provincias de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, 
Salta, San Juan y Santiago del Estero se cuentan entre las que implementaron sistemas similares. 
 
3.1.1.2.5. - Modernización de los sistemas de administración financiera y de recursos humanos en 
diversas provincias. En lo relativo a administración financiera se encuentran las provincias: Córdoba, 
Río Negro, La Rioja, Chubut y Catamarca y respecto a acciones que intenten mejorar la gestión de 
recursos humanos se ubican las provincias de Córdoba, La Rioja, Misiones, Río Negro y Salta. 
 
3.1.1.2.6. - Implementación de proyectos integrales de fortalecimiento de las administraciones 
tributarias en cinco (5) provincias (Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquen y Misiones), en tanto que 
se han implementado proyectos de fortalecimiento en alguno de los componentes básicos de las 
funciones principales de la administración tributaria en ocho (8) provincias (Ciudad de Buenos Aires, 
provincias de Chaco, Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan, Santa Fe y Río Negro). 
 
3.1.1.2.7. – Conformación del Registro Unico de Beneficiarios de los Programas Sociales en las 
provincias de Mendoza y Santa Fe. 
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3.1.2 Efectos (outcomes) e impactos del proyecto. 
 
En términos generales, puede afirmarse que la implementación del programa coadyuvó a revertir los 
notables déficits fiscales presentados por los estados subnacionales. El consolidado provincial pasó 
de un déficit primario de  $ 3.951 millones en el año 2001 a un superávit primario de $ 3.439 millones 
en 2003. 
Como factor explicativo de este resultado puede señalarse la sanción en varias Provincias de 
normativas referidas a la responsabilidad fiscal, que limita el crecimiento del gasto y el 
endeudamiento provincial, generando una mayor disciplina fiscal consistente con el objetivo prioritario 
de equilibrio fiscal. Cabe adicionar la celebración de acuerdos bilaterales en el marco del Programa 
de Financiamiento Ordenado, los cuales tienen características similares con relación a las leyes de 
responsabilidad fiscal dado que establecen pautas de comportamiento fiscal. 
Asimismo, se lograron importantes avances en la sanción de leyes de administración financiera, en 
concordancia con el ordenamiento legal vigente a nivel nacional, así como en la implementación de 
procesos de modernización en los sistemas de administración tributaria y de recursos humanos. 
El programa propició también la implementación del sistema OSIRIS o similares en diversas 
provincias, lográndose un exitoso control tributario de un número significativo de contribuyentes de 
alto interés fiscal, implementándose también procesos integrales de modernización y fortalecimiento 
de las administraciones tributarias o de alguno de sus componentes básicos lo que permitió una mejor 
fiscalización y control de la obligación tributaria, colaborando con la reducción de la evasión y la 
elusión fiscal y elevando consiguientemente los montos recaudados. 
Por otra parte, se logró continuidad en la difusión periódica de información fiscal y financiera a nivel 
nacional y provincial, con el consiguiente aumento en la transparencia de la gestión pública. 
 
 

 

 

 

3.1.2.1 Análisis de indicadores de efecto (outcome). 

 
En los cuadros siguientes y en concordancia con el objetivo fundamental del programa, puede 
observarse una notable mejoría en los indicadores fiscales correspondientes tanto a la Nación como 
al consolidado de Provincias. 

N P N P N P

Resultado / Ingresos Corrientes -18,1 -21,7 10,2 -5,1 1,9 3,5

Balance Primario / Ingresos Corrientes 11,1 -13,5 25,5 -0,5 13,5 7,8

Balance Corriente / Ingresos Corrientes -17,0 -13,0 11,1 0,4 6,6 12,1

Gasto de Personal / Ingresos Corrientes 17,7 64,0 14,2 57,1 12,2 46,0

Recursos Propios* / Gasto Total 76,7 26,8 95,0 31,2 72,0 35,3

2003

*  Incluye: Ingresos Tributarios de Origen Provincial para las Provincias e Ingresos Tributarios para Nación.

2001 2002

Indicadores Fiscales del Sector Público: Nación y Consolidado Provincial (%)

 
 
Asimismo, se presenta a continuación el detalle de los resultados primarios para las distintas 
jurisdicciones. 
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Resultado Primario por Jurisdicción 

- en miles de pesos - 
2001 2002 2003

CABA -178.217 -59.400 524.550
BUENOS AIRES -2.475.076 -848.819 326.097
CATAMARCA -422 -8.997 91.373
CORDOBA -498.615 -200.970 291.239
CORRIENTES -1.590 17.981 108.321
CHACO -93.681 -15.079 55.938
CHUBUT 36.773 190.947 124.585
ENTRE RIOS -144.956 -123.159 25.080
FORMOSA -927 -9.909 63.148
JUJUY -61.424 -27.230 42.801
LA  PAMPA -123.647 107.382 43.988
LA  RIOJA -32.576 43.245 73.757
MENDOZA -92.507 102.552 198.472
MISIONES -13.767 12.549 40.312
NEUQUEN -21.679 236.780 56.008
RIO NEGRO 9.147 55.540 100.339
SALTA 220.976 51.796 135.170
SAN  JUAN -81.013 -86.800 92.567
SAN  LUIS -71.649 23.819 120.457
SANTA  CRUZ -56.009 87.037 16.315
SANTA  FE -184.459 175.925 420.409
SANTIAGO  DEL  ESTERO -8.655 130.103 312.698
TUCUMAN -71.701 -42.515 139.440
TIERRA  DEL  FUEGO -4.944 34.326 35.808
TOTAL -3.950.616 -152.897 3.438.873

 
 
Adicionalmente se presenta la información referida al resultado financiero alcanzado por cada 
jurisdicción. 
 
 

Resultado Financiero por Jurisdicción 
- en miles de pesos - 

2001 2002 2003
CABA -247.388 -110.153 400.700
BUENOS AIRES -3.059.429 -1.293.674 -175.443
CATAMARCA -53.517 -24.673 65.238
CORDOBA -702.141 -316.838 123.600
CORRIENTES -64.176 -26.579 59.124
CHACO -231.417 -65.431 -35.781
CHUBUT -19.102 152.507 88.625
ENTRE RIOS -272.635 -166.799 -42.954
FORMOSA -158.375 -52.487 2.971
JUJUY -175.787 -62.622 -11.626
LA PAMPA -133.623 86.675 28.630
LA RIOJA -60.933 28.923 56.698
MENDOZA -211.555 -18.289 57.738
MISIONES -126.877 -46.217 -17.627
NEUQUEN -108.391 213.859 4.082
RIO NEGRO -107.844 -5.196 35.065
SALTA 156.997 20.623 88.567
SAN JUAN -156.903 -131.565 51.558
SAN LUIS -80.026 18.962 117.005
SANTA CRUZ -72.019 71.827 3.948
SANTA FE -247.659 78.273 354.972
SANTIAGO DEL ESTERO -34.059 113.748 270.611
TUCUMAN -181.831 -119.443 76.601
TIERRA DEL FUEGO -23.526 23.981 27.321
TOTAL -6.372.217 -1.630.586 1.629.623
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Si bien la mejora en la situación fiscal no puede ser atribuida en su totalidad al éxito del programa, 
diversos productos logrados por el mismo y enumerados con anterioridad, han colaborado 
indiscutiblemente con dicha mejora. 
 
3.1.2.2 Identificación de efectos intermedios (outcomes) e impactos iniciales. 

 
Puede afirmarse que el Programa ha permitido promover cambios de política fiscal que contribuyen al 
ordenamiento de la situación fiscal y financiera de los gobiernos provinciales. Básicamente ha 
contribuido a que las Provincias fortalezcan sus administraciones tributarias, sus gestiones públicas y 
a la transparencia de la información. 
 
 
3.1.2.3. Identificación de los futuros efectos (outcomes) e impactos. 
 
Cabe destacar la continuidad de la mejoría en el marco macrofiscal, que permite proyectar a futuro el 
cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el marco del convenio vigente con el Fondo 
Monetario Internacional. En el actual contexto y en función del proceso de renegociación de la deuda 
externa en default, los niveles de superávit comprometidos resultarán fundamentales para mantener y 
profundizar el proceso de crecimiento económico actualmente en marcha. 
Por otra parte, en lo relacionado con las normativas de solvencia fiscal, los avances logrados han 
servido de base para la elaboración de la Ley N° 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal  
cuyos puntos principales se sintetizan en el Anexo V. 
 
 
3.1.2.4. Análisis de los supuestos (de productos a efectos). 
 
N/A 
 
3.1.2.5. Pregunta piloto Nº 1 (opcional). Distribución de los beneficios del proyecto en la población 
objetivo. 
 
N/A 
 
 
3.1.2.6. Pregunta piloto Nº 2 (opcional). Efectos adversos del proyecto. 
 
N/A 
 
 
3.1.2.7. Pregunta piloto Nº 3 (opcional). Contribución al logro de las metas nacionales / sectoriales / 
estrategia de país. 
 
Como se ha señalado, diversos instrumentos de política relacionados con el Programa, han 
contribuido a la obtención de un escenario macrofiscal apropiado, que permitió la reversión de la 
crisis, así como el inicio de la recuperación económica del país. Asimismo, las destacadas mejoras 
logradas en términos de responsabilidad fiscal, administración financiera y administración tributaria 
entre otros puntos, representan avances significativos hacia un manejo prudente y responsable de los 
recursos públicos. Ambos aspectos representan condiciones imprescindibles en la búsqueda del 
desarrollo sostenido del país . 
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3.1.2.8. Pregunta piloto Nº 4 (opcional). Adaptación del proyecto a cambios en el entorno. 
 
N/A 
 
 
3.1.2.9. Recálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 
N/A 
 
 
3.1.2.10. Recálculo de otros indicadores de evaluación económica.  
 
N/A 
 
 
3.1.2.11. Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (OD).  
 
 

[ ] Muy Efectivo   [X] Efectivo [ ] Poco Efectivo [ ] Inefectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Análisis de la implementación. 
 
3.2.1. Medición del desempeño del proyecto 
 
3.2.1.1. Elementos para monitoreo y evaluación. 
 
En una escala de 1 a 4 establezca la calidad de los siguientes elementos necesarios para medir el 
desempeño del proyecto: 
 
1. Análisis de problemas Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
2. Estrategia de intervención  Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
4. Identificación de productos (outputs) esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
6. Indicadores de productos (outputs) esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
8. Línea de base de productos (outputs) esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
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9. Supuestos de productos a efectos Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
10. Definición de responsabilidades para la recolección de información Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
11. Plan para la implementación del proyecto Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
12. Plan de Adquisiciones Baja  Å[  ]  [  ]  [  ]  [  ] Æ Alta [X] N/A 
 
 
 
3.2.1.2. Análisis de factores críticos del diseño. 
 
El programa tomó como marco de referencia el Compromiso Federal para el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal el cual compiló una serie de acciones de política que eran consideradas relevantes 
para los objetivos de equilibrio fiscal a la vez que se hizo en un marco de consenso federal.  
 
 
 
3.2.1.3. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). 
 

*El programa se insertó en un contexto institucional y político complejo. La obtención de algunos de 
los productos del programa estuvo altamente condicionada a: decisiones políticas (por ejemplo la 
publicación de información por parte de las Provincias en sus páginas web), o a la acción de otros 
organismos nacionales (como el caso de la implantación del Programa OSIRIS) o influenciados por el 
comportamiento de factores exógenos (por ejemplo la disminución de la recaudación tributaria 
provincial). 
 
*Resulta prioritaria la identificación de la posible responsabilidad del Organismo Ejecutor en las 
condicionalidades que se le asigna. 
 
*La dependencia de información de base del Organismo Ejecutor con respecto a las Provincias para 
la medición del grado de implementación del programa ha constituido una limitación en la medición de 
los avances. 
 
3.2.1.4. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). 
 
Cuando la obtención de los productos depende de distintos niveles de gobierno o de diversos 
organismos de un mismo nivel de gobierno, debería tenerse en cuenta la participación efectiva de 
cada uno de ellos en su implementación, de modo tal de identificar los indicadores de desempeño 
que midan con precisión el grado de ejecución del programa. Cuando no existe una identificación 
precisa los incentivos para la ejecución del programa se diluyen y no son efectivos o no se 
corresponden con los tiempos requeridos. 
 
 
3.2.1.5. Información disponible durante la implementación del proyecto. 
 
En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que 
deben ser realizadas por el Organismo Ejecutor para generar información necesaria para la medición 
de desempeño del proyecto: 
 
 

1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de 
datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la 
información) 

Baja  Å[  ]  [  ]  [X ]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
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2. Recolección de información de línea de base de efectos Baja  Å[  ]  [ X ]  [ ]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
3. Recolección de información de línea de base de productos Baja  Å[  ]  [ X ]  [ ]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y 
actividades realizadas Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por 
el proyecto y su contribución al logro de los efectos esperados Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos e impactos 
generados por el proyecto y su contribución a las metas establecidas en la 
estrategia de desarrollo sectorial y nacional 

Baja  Å[  ]  [  ]  [X]  [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
 
 
3.2.1.6. Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. 
 
La medición del desempeño implica tener en cuenta no sólo la legislación adoptada y los avances en 
materia de administración tributaria entre otros, sino también los efectos producidos por ellos en las 
distintas jurisdicciones. En tal sentido, en algunas ocasiones la información de base relativa a dichos 
efectos, resultó compleja de relevar. 
 
 
3.2.1.7. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas). 
 
La continuidad y coherencia que mostró el programa en la redefinición de productos ante la 
imposibilidad del cumplimiento de alguna condicionalidad que estaba incluida inicialmente, permitió 
adecuar la marcha del mismo a la realidad del país. La articulación de las nuevas condicionalidades 
con los componentes del programa mantuvo su vigencia temporal. 
 
 
3.2.1.8. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas alternativas). 
 

La definición de indicadores que permitan medir los efectos del programa atendiendo a las 
responsabilidades particulares de cada uno de sus partícipes, constituye un eje. 
 
 
3.2.2. Factores que afectaron la ejecución del proyecto (según ISDP). 
 
La crisis institucional y política afectó negativamente en el grado de avance de la ejecución del 
programa. 
 
 
3.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyecto. 
 
3.2.3.1. Identificación de factores negativos para obtener los productos. 
 
El marco de profunda crisis macroeconómica, social, política e institucional presente durante la 
ejecución del programa, dificultó el cumplimiento de algunas condicionalidades. Esta dificultad se 
observa tanto en función de la menor prioridad otorgada a algunos puntos del proyecto en los 
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momentos extremos de la crisis, como en la incertidumbre respecto al nivel de algunas variables 
macroeconómicas fundamentales (principalmente para el caso de los presupuestos plurianuales). 
En ese orden, puede señalarse que los productos dependían de las acciones de distintos niveles de 
gobierno o bien de otros organismos estatales nacionales con lo cual el Organismo Ejecutor no tenía 
injerencias directas para su obtención, aunque de modo indirecto realizó acciones tendientes a 
avanzar en los términos establecidos en el programa. 
 
 
3.2.3.2. Identificación de factores positivos para obtener los productos. 
 
Se encontró una excelente predisposición a la colaboración por parte de los organismos responsables 
nacionales involucrados en la ejecución de algunas de las condicionalidades. De igual modo se 
encontró una actitud similar en algunas Provincias. 
 
 
3.2.3.3. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). 
 
Durante la ejecución del programa se produjeron cambios en las autoridades políticas tanto en el 
orden nacional como provincial y modificaciones en las políticas fiscal y cambiaria, las que si bien no 
fueron un obstáculo para el desarrollo del programa conllevaron a algunas redefiniciones del mismo. 
Adicionalmente, el gobierno nacional no contó con los recursos esperados como para impulsar con la 
intensidad necesaria a las Provincias en la ejecución de alguna de las acciones incluidas en el marco 
del programa. 
 
 
3.2.3.4. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). 
 
Las reformas en la política fiscal impulsadas continuaron vigentes como un medio para la superación 
de la crisis. La evolución de la política macroeconómica constituyó un marco favorable para la 
adopción de las reformas propiciadas. 
 
 
3.2.4.  Análisis de gestión del proyecto y lecciones aprendidas 
 
3.2.4.1. Análisis de gestión. 

El enfoque es pragmático es decir centrado en los resultados, lo cual se verifica en la redefinición de 
las condicionalidades, que fueron adecuadas a la evolución del marco económico e institucional. 

 

3.2.4.2. Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. 

 
El programa resulta muy amplio en términos de reforma de políticas como de los distintos organismos 
involucrados y los diversos niveles de gobierno, debiendo tenerse en cuenta que el período necesario 
para la implementación de determinadas políticas excede el plazo de vigencia del programa. 
 
 
3.2.4.3. Calificación de la implementación del proyecto. 

 
Con base en el análisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos en la cantidad y con 
la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables  

 20



 
 [ ] Muy Satisfactorio (MS)  [X] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I)  [ ] Muy Insatisfactorio (MI) 

 
 
 
 
 
3.3 Análisis de Sostenibilidad. 
 
3.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO) 
 
3.3.1.1. Areas fortalecidas o mejoradas por el proyecto.  
 
Identifique las áreas institucionales / organizacionales fortalecidas o mejoradas por el proyecto, 
directa o indirectamente, e indique el nivel de su influencia (nacional, regional, local) 
 
 

Nivel  
Area Institucional / Organizacional Si No N/A 

 
Nac. Reg. Loc.

1. Marco legal y regulatorio [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

2. Procedimientos, manuales, guías operacionales  [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

3. Capacidad 

3.1.  Capacidad de la alta gerencia [X] [ ]  [ ]   [X]  [X] [ ]  

3.2.  Capacidad de la mediana gerencia [X] [ ]  [ ]   [X]  [X] [ ]  

3.3.  Capacidad de sistemas de información [X] [ ]  [ ]   [X]  [X] [ ]  

3.4.  Medición del desempeño (capacidad de M&E) [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

3.5.  Servicio al cliente [ ] [ ]  [X]   [ ]  [ ] [ ]  

4. Estructura funcional y organizacional [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

5. Planeación [X] [ ]  [ ]   [X]  [X] [ ]  

6. Presupuestación / gestión financiera [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

7. Coordinación Intra- / Inter-sectorial  [ ] [ ]  [X]   [ ]  [ ] [ ]  

8. Coordinación Intra - / Inter-organizacional  [X] [ ]  [ ]   [X]  [X] [ ]  

9. Personal / desarrollo de recursos humanos [X] [ ]  [ ]   [ ]  [X] [ ]  

10. Adquisiciones [ ] [ ]  [X]   [ ]  [ ] [ ]  

11. Auto-evaluación, auditoria & rendición de cuentas [ ] [ ]  [X]   [ ]  [ ] [ ]  

 
 
 
3.3.1.2. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el país. 
 
El programa ha contribuido al mejoramiento de la situación fiscal nacional; ha posibilitado introducir 
mejoras en la gestión pública y en la transparencia de la misma. Asimismo, constituyó un aporte para 
extender reformas de políticas con características similares en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
 
3.3.1.3. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el Organismo Ejecutor. 
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El programa constituyó un estímulo para el seguimiento de la implementación de políticas fiscales  
provinciales específicas. 
Adicionalmente, el programa contribuyó a la transparencia de la información fiscal y financiera.  
De igual manera, incrementó el vínculo y la posibilidad de interactuar con otras dependencias oficiales 
nacionales que tienen injerencias en programas específicos con cobertura provincial. 
 
 
3.3.1.4. Calificación de la contribución del proyecto al FIO 
 

 [ ] Muy Relevante (MR)  [X] Relevante (R)  [ ] Poco Relevante (PR)  [ ] Irrelevante (I)  
 
 
 
3.3.2.  Sostenibilidad del proyecto 
 
3.3.2.1. Alcance de la sostenibilidad del proyecto. 
 
El programa se caracteriza por ser sostenible en el tiempo dada la articulación temática y el 
mantenimiento de sus líneas de acción. La publicación de información fiscal, el propósito de la 
formulación de presupuestos plurianuales y el fortalecimiento de las administraciones financiera y 
tributarias son ejes vigentes en la agenda del gobierno nacional.  Ello se corrobora al observar que ha 
sido sancionada la Ley N° 25.917 Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que abarca los ejes 
temáticos antes citados. 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.2. Bases para el análisis de sostenibilidad.   
 
En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del 
proyecto (y del financiamiento del Banco) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y 
organizacionales en el país, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y 
futuros impactos iniciados por el proyecto y definidos en 3.3.2.1. 
 
 
     Arreglos institucionales / organizacionales y recursos                                             Probabilidad 
 
1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora Baja  Å [  ]   [  ]  [  ] [X] Æ Alta [  ] N/A 
 
2. Marco político, legal y regulatorio  Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
3. Preparativos y capacidad organizacional Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
4. Coordinación inter-organizacional  Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
5. Disponibilidad de recursos financieros  Baja  Å [  ]   [X]  [  ] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
6. Personal idóneo  Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física  Baja  Å [  ]   [X]  [  ] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
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8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto  Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
9. Apoyo del gobierno nacional  Baja  Å [  ]   [  ]  [  ] [X] Æ Alta [  ] N/A 
 
 
 
 
3.3.2.3. Análisis de causas de raíz que afectan negativamente la sostenibilidad. 
 
Un cambio en el marco macroeconómico puede impulsar modificaciones en la política seguida, las 
cuales podrían afectar negativamente el sostenimiento de los resultados del programa. 
Asimismo, futuras reducciones en la dotación de recursos humanos y financieros afectarían la 
sostenibilidad del programa en el tiempo. 
 
 
3.3.2.4. Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.   
 
Entre las causas principales que apoyan la sostenibilidad del proyecto, pueden señalarse la 
legislación vigente en materia de responsabilidad fiscal y administración financiera, así como diversos 
mecanismos y compromisos adoptados con el fin de mejorar las administraciones tributarias 
provinciales y la gestión de recursos humanos, entre otros. 
Con posterioridad a la evaluación efectuada, ha sido sancionada la Ley N° 25.917 Régimen Federal 
de Responsabilidad Fiscal, el cual constituye un factor favorable para la sostenibilidad de los puntos 
fundamentales del programa (ver Anexo V). 
 
 
3.3.2.5. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). 
 

La institucionalización de acciones de política que aseguren el mantenimiento de los productos 
obtenidos por el programa luego de la finalización del mismo. En tal sentido, la apoyatura legal a 
dichos productos resultó fundamental a este fin. 
 
3.3.2.6. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).   
 
El apoyo del Banco a organismos ejecutores de programas específicos que posibilitó la disponibilidad 
de recursos humanos y financieros. Asimismo resulta importante el establecimiento de incentivos a 
una mayor cantidad de jurisdicciones. 
 
 
3.3.2.7. Plan de Sostenibilidad. 
 
Seguimiento de la evolución de las políticas implementadas por las Provincias e impulso de normativa 
que tenga objetivos similares a los establecidos en el programa, para aquellas jurisdicciones que no 
cuenten con la misma. 
Asimismo se perseguirá la implementación de medidas complementarias que permitan el logro de la 
consolidación fiscal a nivel de todas las jurisdicciones del país. 
 
 
3.3.2.8. Calificación de la sostenibilidad del proyecto. 
 
Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la 
probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años: 
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 [ ] Muy Probable (MP)  [X] Probable (P)  [ ] Poco Probable (PP)  [ ] Improbable (I)  
 
 
 
 
 
3.4 Desempeño del Banco. 
 

3.4.1. Desempeño del Banco en áreas críticas.  

 

Evalúe el desempeño del Banco en las siguientes áreas: 
 
1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa 
con el Prestatario y el Organismo Ejecutor Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como 
seguimiento sistemático para que el Organismo Ejecutor cumpla con 
las políticas y procedimientos del Banco 

Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Organismo 
Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco para mejorar la 
gestión y la administración del proyecto Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
5. Oportunidad de la respuesta del Banco a los requerimientos del 
Organismo Ejecutor durante la implementación del proyecto Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 

 
6. Flexibilidad del Banco para dar respuesta a emergencias e 
imprevistos durante la implementación del proyecto Baja  Å [  ]   [  ]  [X] [  ] Æ Alta [  ] N/A 
 
 

3.4.2. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). 

 
En diseños futuros sería conveniente que el Organismo Ejecutor tenga poder de decisión en las áreas 
de políticas incluidas en  los programas y que exista articulación con otros programas que se estén 
desarrollando con asistencia del Banco. 
 
3.4.3. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). 

 

La asistencia técnica al Organismo Ejecutor y la disponibilidad de recursos suficientes para que el 
programa tenga continuidad. 
 
3.4.4. Calificación del desempeño del Banco. 

 
Con base en 3.4.1. y teniendo en cuenta la experiencia de la institución prestataria y su experiencia 
como Organismo Ejecutor, califique el desempeño del Banco durante las fases de diseño e 
implementación del proyecto: 
 
 

 [ ] Muy Satisfactorio (MS)  [X] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I)  [ ] Muy Insatisfactorio (MI) 
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3.5. Bases para la evaluación Ex-post. 

 

3.5.1. Previsiones para la evaluación ex-post. 

 
Establezca si esta operación, de acuerdo con el Contrato de Préstamo, requiere una evaluación ex-
post. De ser aplicable, proporcione la siguiente información sobre las previsiones tomadas (revisar 
acuerdos entre el Banco, Prestatario y Ejecutor en la Ayuda Memoria del Taller de Terminación de 
Proyecto): 
 
 

 
¿El Contrato de Préstamo requiere una evaluación ex-post para esta 

operación? 
 
¿Para qué fecha está programada? 
 
¿Quién es el responsable de realizar la evaluación ex-post? 
 
 
¿Cuánto es el costo estimado?  
 
¿Cuál es la fuente de los recursos financieros para la evaluación ex 
post? 

 

[X] No  [  ] Si 
 
Fecha comienzo:       
Fecha terminación:   

[ ] Banco   [  ] Prestatario 
      
 
USD$    [                ]  

[ ] Recursos de préstamo BID 

[ ] Recursos del Prestatario 

[ ] Otra Fuente 
 

 
 

 

3.5.2. Análisis de capacidad para la evaluación ex-post. 

 
N/A 
 
 
3.6. Otras lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

3.6.1. Lecciones aprendidas y recomendaciones adicionales. 

 
Tal como se ha señalado, resulta conveniente que los programas instrumentados por el Banco 
consideren alguna flexibilidad para que puedan adecuarse mejor a marcos macroeconómicos 
cambiantes. 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los tiempos de maduración de los programas resulten 
acordes a la ejecución, básicamente cuando existen distintos niveles de gobierno y muchos 
organismos involucrados en los productos buscados. 
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ANEXO I 
 

Avance satisfactorio en la implantación del sistema de recaudación OSIRIS  

 
A continuación se presenta una síntesis del informe remitido por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos titulado “Consolidación e Implementación del Sistema OSIRIS – Rentas - Estado de 
situación y acciones significativas -Período:  2000- Mayo 2004”. 
 

• Provincia de Buenos Aires  

9 Ingresos Brutos 

Se incorporó la presentación y pago a través del Sistema Osiris de los siguientes contribuyentes: 
Agentes de Recaudación, Contribuyentes locales centralizados y descentralizados. Del universo del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) resta incorporar a los grandes contribuyentes, que utilizan el 
sistema SIRFT Baires (aproximadamente 6000 grandes contribuyentes). 

9 Transferencia de conocimientos 
Se ha completado la transferencia de conocimientos necesaria para que la Provincia, con su propio 
personal, realice mantenimiento de los aplicativos -para contribuyentes- que fueron desarrollados por 
AFIP, como así también el desarrollo de los aplicativos nuevos que se requieran. Para los nuevos 
desarrollos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) define las pautas técnicas a tener 
en cuenta y además homologa los aplicativos desarrollados. 

9 Nuevo acuerdo 
Con fecha 11/9/2002, se ha firmado  un nuevo acuerdo en donde se incluye, entre otros puntos, la 
incorporación al Sistema Osiris de los Impuestos: Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones 
Deportivas. A Mayo de 2004 no se han producido novedades significativas. El acuerdo contempla 
además que la Dirección Nacional de Aduanas actúe como agente de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, por las operaciones de importación definitiva que efectúan los contribuyentes con 
domicilio fiscal en la Provincia. Esta percepción comenzó a operar a principios del año 2003. 

9 Otros tributos 
Además de los tributos indicados en el nuevo acuerdo, la Provincia ha desarrollado con sus propios 
recursos un sistema informativo de Countries, según las pautas de desarrollo y homologación antes 
comentadas. 
 

• Provincia de Santa Fe. 

9 Ingresos Brutos  

Se incorporó la presentación y pago a través del Sistema Osiris de los siguientes contribuyentes: 
Agentes de recaudación y contribuyentes locales. En el tercer trimestre del año 2003 se  incorporan 
2500 grandes contribuyentes; con ello se completa el total de contribuyentes de Ingresos Brutos. 

9 Transferencia de conocimientos 
Se ha completado la transferencia de conocimientos necesaria para que la Provincia, con su propio 
personal, realice mantenimiento de los aplicativos -para contribuyentes- que fueron desarrollados por 
AFIP, como así también el desarrollo de los aplicativos nuevos que se requieran. Para los nuevos 
desarrollos, AFIP define las pautas técnicas a tener en cuenta y además homologa los aplicativos 
desarrollados. 

9 Nuevo acuerdo.  
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Con fecha 22/10/2002, se firmó un nuevo acuerdo, similar a los firmados con las Provincias de 
Córdoba, Bs. As. y Mendoza incluyendo temas relacionados con:  

♦ Implementación de un mecanismo de interconexión en tiempo real de bases de datos que permita 
el intercambio de información de naturaleza fiscal;  

♦ Compromiso de utilización de la CUIT, CUIL, CDI como elemento compatible de registración y 
búsqueda;  

♦ Incorporación de CUIT, CUIL, CDI de los titulares de propiedades inmuebles con un cronograma 
establecido; 

♦ Concertación de controles previos al trámite de inscripción de personas jurídicas; 

♦ Realización de operativos de fiscalización conjunta; 

♦ Suministro mutuo de sistemas de utilidad para las partes; 

♦ Actuación de la Aduana  como agente de percepción de IIBB de las operaciones de importación; 

♦ Programa de educación tributaria acordado previamente. 

9 Otros tributos 

A partir de Mayo de 2002, los contribuyentes de Ingresos Brutos que son empleadores comenzaron 
ingresar a través del Sistema OSIRIS los aportes de la seguridad social correspondientes a la Ley 
Provincial N° 5110 y  los pagos de otros tributos (Actividades Hípicas, Escribanos, Instituto Becario).   

Desde Enero de 2003 ingresan por OSIRIS las presentaciones y pagos de los  Agentes de 
Recaudación del Impuesto a los Sellos. 

 

• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

9 Ingresos Brutos 

En Setiembre 2001, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definió la estrategia de 
comenzar la implementación de las presentaciones y pagos a través del Sistema Osiris, de los 200 
grandes contribuyentes locales más importantes.  

Con fecha 5/04/2002, publicó una resolución (N° 1357 DGR-2002) por la que incorporó un nuevo 
tramo de 200 grandes contribuyentes locales, en forma nominativa. Según lo indicado por 
funcionarios del GCBA, los resultados de esta implementación han sido muy satisfactorios, ya que se 
mejoran las herramientas de control y el servicio al contribuyente, debido a la utilización de una 
interfaz amigable y común a otros aplicativos ya usados por los mismos contribuyentes para los 
tributos nacionales. 

9 Ingresos Brutos (Agentes de Recaudación) 

Con recursos propios y asesoramiento técnico de la AFIP, se esta finalizando el desarrollo 
correspondiente para posibilitar su incorporación a OSIRIS, siendo la fecha probable de  implantación 
los meses de junio/julio de este año. 

9 Transferencia de conocimientos. 
Se ha completado la transferencia de conocimientos necesaria para que el Gobierno Autónomo, con 
su propio personal, realice mantenimiento de los aplicativos -para contribuyentes- que fueron 
desarrollados por AFIP, como así también el desarrollo de los aplicativos nuevos que se requieran. 
Para los nuevos desarrollos, AFIP define las pautas técnicas a tener en cuenta y además homologa 
los aplicativos desarrollados. 
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Dentro de este marco, se  programó una nueva versión del aplicativo para contribuyentes de Ingresos 
Brutos, ya homologada por la AFIP, con cuyo lanzamiento se incorporaron, al universo de 
contribuyentes de Ingresos Brutos procesados por OSIRIS,  la totalidad de las sociedades previstas 
en la Ley N° 19550 a partir del mes de febrero de 2004. 

 

• Provincia de Córdoba  

9 Ingresos Brutos 

A partir de Octubre 2002, se incorporaron al Sistema Osiris las presentaciones y pagos de los 1100 
contribuyentes locales más importantes de este tributo. En forma progresiva se están incorporando 
gradualmente nuevos contribuyentes al sistema, habilitándose nuevas entidades bancarias a la red 
de captura con lo cual es previsible que la secuencia de incorporación de nuevos contribuyentes se 
acelere. 

9 Transferencia de conocimientos. 
Durante el primer bimestre de 2003, se ha completado la transferencia de conocimientos necesaria 
para que la Provincia, con su propio personal, realice mantenimiento de los aplicativos -para 
contribuyentes- que fueron desarrollados por AFIP, como así también el desarrollo de los aplicativos 
nuevos (Ingresos Brutos-Agentes de Recaudación) que se requieran. Para los nuevos desarrollos, 
AFIP define las pautas técnicas a tener en cuenta y además homologa los aplicativos desarrollados.  

9 Otros tributos 
Se están realizando las tareas necesarias para que la Dirección General de Aduanas actúe como 
Agente de percepción de Ingresos Brutos de las operaciones de importación efectuadas por 
contribuyentes de esta Provincia. 
Además cabe aclarar que, si bien no está aún formalizado, la Provincia ha evidenciado interés en 
utilizar los servicios del Sistema Osiris para la recaudación de tributos provinciales tales como 
Inmobiliario y Automotor. 

 

• Provincia de Catamarca  

9 Ingresos Brutos 
Las tareas de desarrollo para incorporar al Sistema OSIRIS los contribuyentes locales de esta 
Provincia, ha sido satisfactoria. La implantación se produjo en el mes de Febrero de 2004, siendo la 
misma varias veces postergada en espera de la puesta en marcha de un nuevo sistema interno del 
Banco Nación, entidad recaudadora y administradora de fondos de la Provincia. 

 
• Provincia de Mendoza  

9 Ingresos Brutos 
En octubre 2002 se firmó con esta Provincia el acuerdo que prevé la incorporación de los 
contribuyentes locales al sistema OSIRIS. Las tareas de desarrollo relacionadas ya han culminado. 
Se prevé su finalización e implementación en el curso del tercer trimestre del año 2004. 

  

• Provincia de Jujuy 

9 Ingresos Brutos 
Con fecha 21/04/2003, se firmó un acuerdo en el que se incluyó la incorporación de esta jurisdicción 
al Sistema OSIRIS. A Mayo de 2004 se ha comenzado el desarrollo del sistema, restando conformar 
la fecha de implantación 
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• Acciones vinculadas con todas las jurisdicciones con acuerdos OSIRIS 

9 Incorporación de presentaciones por portal AFIP de INTERNET 
Se está habilitando a las Provincias con acuerdos OSIRIS vigente, para que sus contribuyentes 
puedan realizar la presentación de DDJJ provinciales incorporadas al Sistema Osiris por INTERNET, 
utilizando para ello el  portal AFIP. 

9 Estandarización 

Como consecuencia de la incorporación de las experiencias acumuladas en los desarrollos de los 
aplicativos para Ingresos Brutos  realizados para las distintas jurisdicciones, se está encarando con el 
personal técnico de desarrollo, el armado de un esquema estándar que facilite a las nuevas 
jurisdicciones la definición de sus requerimientos para similares tributos. Se espera obtener una 
mayor agilidad y seguridad en la definición de los mencionados requerimientos  y de todo el proceso 
de implementación y puesta en marcha. 

 

• Nuevas jurisdicciones  

9 Río Negro 

Como consecuencia de las presentaciones efectuadas, esta Provincia ha solicitado su incorporación 
al Sistema OSIRIS. 

Actualmente se están finalizando los trámites para la firma del acuerdo correspondiente. 

9 Jurisdicciones con acuerdos en tramite avanzado 

Provincias de Tucumán, San Juan y La Rioja. 

9 Jurisdicciones con presentaciones efectuadas 

Provincias de La Pampa, Santiago del Estero, Salta y Municipalidad de Córdoba. 

9 Contribuyentes de Ingresos Brutos del Convenio Multilateral de jurisdicciones que ya 
operan con OSIRIS 

Varias provincias, cuyos contribuyentes de Ingresos Brutos ya ingresan sus presentaciones por 
OSIRIS, están impulsando ante la Comisión Arbitral la posibilidad de que las declaraciones juradas de 
Contribuyentes de Ingresos Brutos de Convenio Multilateral se presenten a través del Sistema 
OSIRIS. 
La Provincia de Buenos Aires, con el asesoramiento técnico de la AFIP, ha solicitado a la Comisión 
Arbitral la modificación necesaria para que el aplicativo utilizado por los contribuyentes del Convenio 
pueda ser capturado y procesado a través del Sistema OSIRIS. Gran parte de las DDJJ informativas, 
que son las que ingresan por el sistema, lo hacen por Internet. 
La provincia de Santa Fe  solicito su inclusión al sistema OSIRIS  de similar forma que la Provincia de 
Buenos Aires, siendo su probable fecha de  implementación el trimestre Julio/Agosto/Septiembre del 
corriente año. 
Si bien no se ha recibido una solicitud formal, se tiene conocimiento que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires prevé incorporar sus contribuyentes al sistema OSIRIS. 
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ANEXO II 
 
Programas de Financiamiento Ordenado 
 
La evolución del marco institucional y político acaecida en diciembre de 2001, determinó la 
declaración de la emergencia pública en enero de 2002, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 
25.561. Las relevantes modificaciones en la política cambiaria y monetaria que se produjeron, la 
continuidad en la reducción en el nivel de actividad económica y del producido de impuestos 
coparticipados, trajeron como consecuencia la necesidad de un nuevo consenso para el 
desenvolvimiento de las relaciones intergubernamentales. Este consenso fue alcanzado con el 
Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos ( firmado en febrero de 2002 y ratificado por Ley Nacional Nº 25.570), el cual 
implicó, entre otros aspectos dejar de lado la suma fija mensual garantizada por el Gobierno Nacional 
a las provincias, vinculando directamente las transferencias con el producido impositivo. 
Los acontecimientos políticos e institucionales que le sucedieron derivaron en la celebración del 
Acuerdo entre el Estado Nacional y los Gobiernos Provinciales suscripto en Olivos el 24 de abril de 
2002, en el cual se establecieron catorce puntos como ejes de trabajo a futuro. En el segundo de 
dichos puntos se acordó la firma de Acuerdos Bilaterales con las provincias como una medida 
tendiente al ordenamiento fiscal y financiero de las mismas. 
Cabe destacar que el Programa de Financiamiento Ordenado permite a las Provincias contar con 
financiamiento para atender: i) el déficit en el resultado financiero –base caja-, neto de intereses de 
Organismos Multilaterales de Crédito; ii) servicios de amortización e intereses de préstamos directos 
o a través de programas nacionales, con financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito; iii) 
servicios de amortización de la deuda no susceptible de ser encomendada para su renegociación al 
Estado Nacional, correspondientes al año 2003; y IV) reducir en forma progresiva la deuda flotante y 
eventualmente atrasos salariales.  
A través de estos acuerdos, las Provincias, se comprometen: 
- al cumplimiento de metas fiscales de reducción del déficit fiscal para el ejercicio y metas fiscales de 
cumplimiento trimestral, y a sancionar las normas legales que permitan la instrumentación del mismo. 
- a la presentación de la proyección de presupuestos plurianuales hasta el año 2005, que incluyan la 
programación de las medidas fiscales necesarias para sustentar el equilibrio presupuestario y el 
financiamiento de los servicios de la deuda. 
- a aprobar por Ley el Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 
- a autorizar que la información fiscal y financiera relevante de la provincia sea publicada por el 
Ministerio de Economía de la Nación. 
Asimismo, el Convenio Bilateral contiene las penalidades a aplicar en los supuestos de 
incumplimiento, las que se gradúan entre la suspensión de los desembolsos, la afectación de los 
recursos coparticipables en caso de emisión de cuasimonedas y la cancelación del Programa para la 
jurisdicción respectiva, con obligación de reembolso total o parcial del financiamiento recibido. 
Los préstamos que el Estado Nacional otorga en el marco de este programa son efectivizados 
mediante desembolsos mensuales, los cuales están sujetos al cumplimiento de las metas fiscales de 
la jurisdicción para el período respectivo y de las demás condiciones previstas en el Convenio 
Bilateral. 
La jurisdicción participante del Programa no puede contraer ningún tipo de nuevo endeudamiento 
durante su duración, incluyendo la emisión de Títulos, Letras o Bonos de circulación como cuasi 
moneda, a excepción de operaciones de crédito para reestructurar deuda en condiciones más 
favorables para la Provincia, previa autorización del Ministerio de Economía y Producción de la 
Nación, y del financiamiento proveniente de organismos multilaterales de crédito. 
Para el ejercicio 2003 quince provincias firmaron el acuerdo bilateral con la Nación. Puede observarse 
que además de existir un elevado número de Jurisdicciones que firmaron acuerdos bilaterales, entre 
ellas se encuentran tres que presentan una elevada relevancia fiscal: Buenos Aires, Córdoba y 
Mendoza. 
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ANEXO III 
 
 

Actualización de información publicada en las páginas web. 
 
 

 
En http://www.mecon.gov.ar/tesoro/2004/abr.htm* el Gobierno Nacional presenta la ejecución base 

caja del Tesoro Nacional hasta Abril de 2004, y en 

http://www.mecon.gov.ar/download/financiamiento/deudac.xls se difunde la deuda del sector público 

nacional por instrumento y tipo de plazo, al 31 de Diciembre de 2003. 

Adicionalmente en http://www.mecon.gov.ar/hacienda/acum1sem2003.xls se presentan las 

ejecuciones presupuestarias por Provincia correspondientes al primer semestre de 2003 en tanto que 

en http://www.mecon.gov.ar/hacienda/stocksjunio03.xls se puede observar la información 

correspondiente al endeudamiento desagregada por cada Jurisdicción y para igual período fiscal.  

A continuación se detallan las páginas web provinciales que poseen información fiscal de acuerdo a 

lo requerido en el programa: 

 

PROVINCIA Página web Presupuesto  Ejecución presupuestaria 

Ciudad de Bs.As. Http://www.buenosaires.go
v.ar/áreas/hacienda 

 2004* ........... 

Buenos Aires Http://www.gba.gov.ar 2004 Al 30/04/2004* 

Catamarca Http://www.catamarca.gov.
ar/Contaweb/Estadoarchiv
os/Sheet039a.htm 

 Al 30/04 del 2004* 

Córdoba Http://www.cba.gov.ar/verc
anal.htm 

 Memoria de la Cta.de 
Inversion 2003* 

Chaco Http://www.chaco.gov.ar/In
formacionLegislativa/Inicial
_Caratula_N.htm 

2004 ........ 

Chubut Http://www.chubut.gov.ar Ley de Modificacion 
Presupuesto 2004* 

Al 31/03/2004* 

Entre Rios Http://www.entrerios.gov.a
r 

 Cuenta de Inversion 2002 

Jujuy Http://www.jujuy.gov.ar/ha
cienda/index.htm 

2003 Acum. al 31/12/2003 
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PROVINCIA Página web Presupuesto  Ejecución presupuestaria 

La Pampa Http://www.lapampa.gov.ar
/EconyFinanz/Presup2002.
htm 

Proyecto Año 2004  

Mendoza Http://www.hacienda.mend
oza.gov.ar/presupuesto/pr
esu02.htm 

2004 Acum.a Abril de 2004* 

Misiones Www.diputadosmisiones.g
ov.ar 

2004*  

Neuquen Http://www.haciendanqn.g
ov.ar 

Proyecto Año 2004* Al 31/12/2003* 

Rio Negro http://www.rionegro.gov.ar/
economia/index.php 

......... Al 30/04/2004* 

Santa Fe Http://www.santafe.gov.ar/
hacienda/sachac/ingpub/in
dex.htm 

2004* Al 31/03 del 2004* 

Salta Http://gobiernossalta.gov.a
r/presupuesto/htm 

2004 Acum. al 31/03 del 2004* 

San Luis Http://www.sanluis.gov.ar 2004* ....... 

Tierra del Fuego http://www.legistdf.gov.ar 2004 ........... 

Tucumán Http://www.tucuman.gov.ar
/gobierno/economia/mesx
mescontituloal30nov2002.
xls 

 Acum al 31/03 del 2004* 

 

*Actualizado al 15-06-2004. 
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ANEXO IV 
 

Implementación de convenios de Competitividad 
 
En el mes de abril de 2001 el Gobierno Nacional propició los Convenios de Competitividad que 
consistían en una serie de medidas tendientes a: 
 
1. Reducir los costos de producción mediante la disminución de impuestos: 
a. Nacionales: cómputo de las contribuciones patronales como pago a cuenta del impuesto al 
valor agregado, devolución de los impuestos a la transferencia de combustible, exención del impuesto 
a los intereses pagados, exención del impuesto al endeudamiento empresario, exención del impuesto 
ala renta mínima presunta, disminución del Impuesto Interno, disminución del IVA para venta.  
b. Provinciales: exención en el impuesto sobre los ingresos brutos, exención del impuesto de 
sellos, eliminación de impuestos a la energía eléctrica. 
c. Tasas Municipales. 
 
2. Alentar las exportaciones 
a. al reducir los costos como un modo de compensar la estabilidad cambiaria que limitaba la 

competitividad, 
b. mayor agilidad en el sistema de devolución de IVA y otros impuestos internos 
c. se permite a las empresas agropecuarias y de transporte computar el impuesto a los 

combustibles a cuenta de IVA 
 
Estos planes perseguían el objetivo de mejorar la competitividad nacional e internacional del sistema 
productivo argentino, crear condiciones favorables a la inversión y al empleo y apoyar la reconversión 
de los sectores productivos e industriales. La estrategia fue implementar los convenios a través de 
diferentes planes especialmente diseñados para cada Sector y Región. La puesta en marcha de estos 
acuerdos posibilitaría, mediante la reducción de precios logrados a través de la baja de costos 
generada por el plan, un aumento de la demanda de los bienes y un aumento de la inversión 
mejorando la rentabilidad sectorial que estos cambios ponen en marcha. El gobierno Nacional 
implementó los planes por sectores con el compromiso de llegar a la totalidad de la economía 
nacional.  
El marco legal a partir del cual se implementaron en el orden nacional es la Ley N° 25.414, 
participando en el diseño de los convenios todos los actores fundamentales de cada sector, las 
cámaras empresariales, los representantes sindicales y las autoridades provinciales y nacionales 
correspondientes. 
En la evolución del Plan se puede determinar que, en un primer momento, existió apoyo al Gobierno 
Nacional por parte de provincias, sectores empresarios para llevar a cabo esta propuesta, existiendo  
una gran cantidad de convenios firmados. 
A continuación se detallan los planes suscriptos por las distintas jurisdicciones para los diferentes 
sectores económicos. 
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Planes de Competitividad suscriptos, por Sector Económico 

Algod Arroz Autom Bs Cap Carne Papel Cítrico Constr Frutas Madera Plástico Tabaco Textil
Transp.c

arga Turismo Vitivin
Buenos Aires Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Catamarca Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
CBA Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Córdoba Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Corrientes Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Chaco Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Chubut Firmado Firmado Firmado Firmado
Entre Ríos Firmado Firmado Firmado Firmado
Formosa Firmado Firmado Firmado
Jujuy Firmado Firmado
La Pampa Firmado Firmado Firmado Firmado
La Rioja Firmado Firmado Firmado Firmado
Mendoza Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Misiones Firmado Firmado Firmado Firmado
Neuquen Firmado Firmado Firmado
Río Negro Firmado Firmado
S. Del Estero Firmado
Salta Firmado Firmado
San Juan Firmado Firmado Firmado
San Luis Firmado Firmado
Santa Cruz Firmado
Santa Fe Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado Firmado
Tucumán Firmado Firmado Firmado Firmado
T. Del Fuego Firmado Firmado Firmado

 
 
 
Sin embargo, puede señalarse que estos no llegaron a implementarse de un modo integral (desde la 
perspectiva de las obligaciones asumidas por todas las partes); los sucesos políticos, económicos y 
sociales ocurridos a finales del año 2001 dificultaron la aplicación y supervivencia de dichos 
convenios. 
Con fecha 20/12/01 se dictó el Decreto Nº 1.676, que deja sin efecto el cómputo como crédito fiscal 
en el Impuesto al Valor Agregado de los Aportes Patronales, que constituía la ventaja fiscal más 
importante. Los únicos exceptuados  que continuaron con el beneficio fueron las empresas editoras 
de diarios y revistas, y empresas de transporte de pasajeros y/o carga, sectores que representan el 
16%  del personal ocupado en las  empresas que accedieron al beneficio. 
Los beneficios que quedaron vigentes se concentraban fundamentalmente en la exención del 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y  el Impuesto al Endeudamiento Empresario, tributos 
ambos de baja recaudación y ampliamente criticados por los sectores empresarios y por la doctrina 
tributaria. En la situación descripta con anterioridad, los actores principales restaron importancia a 
los planes de competitividad, pudiendo delimitarse un período de actuación real de los mismos de 
nueve meses, desde abril de 2001 a diciembre de 2001(algunos convenios tardíos tuvieron menor 
duración). 
La política cambiaria seguida a partir de enero de 2002, así como la derogación del Impuesto al 
Endeudamiento Empresario, redujo aún más los beneficios otorgados por estos planes, perdiendo 
relevancia el mantenimiento de los mismos. 
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ANEXO V 
 
 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA DE LEY DEL REGIMEN FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
 
 

1. La importancia que el Gobierno Nacional asigna a la adopción de reglas macrofiscales 
homogéneas, tanto a nivel nacional como provincial 

2. Administración ordenada y transparencia de la gestión pública 
3. Señal para los agentes económicos de la responsabilidad y solvencia que se pretenden en 

materia fiscal, atendiendo a la coordinación interjurisdiccional 
4. Para que el crecimiento económico derive en un desarrollo sustentable resulta necesario 

adoptar políticas e instrumentos tendientes a garantizar el ordenamiento de las finanzas 
públicas. 

5. Criterios de administración presupuestaria y pautas para obtener la consolidación y 
comparación de la información fiscal. 

6. El Gobierno Nacional presentará anualmente el marco macrofiscal proyectado para cada 
ejercicio. 

7. Publicación trimestral de la información fiscal de los Gobiernos Nacional, Provinciales y de 
la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

8. Reglas para el tratamiento del gasto y los ingresos para preservar el equilibrio financiero. 
9. Se prevé la constitución de fondos anticíclicos. 
10. Para el endeudamiento público, en un escenario de sustentabilidad, se fijan pautas 

conforme las cuales las Jurisdicciones Provinciales y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES podrán hacer uso del crédito. 

11. Se contempla, para las Jurisdicciones la implementación de programas (PFO) vinculados 
con la atención de su deuda. 

12. El Gobierno Nacional reducirá el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de 
operaciones de mercado respecto del Producto Bruto Interno. 

13. La creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como Órgano de Aplicación, 
integrado por los señores Ministros de Economía y/o Hacienda de los Gobiernos Nacional, 
Provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

14. Entrará en vigencia para cada Jurisdicción a través de su adhesión al Régimen y se 
invitarán a los Municipios. 

15. Se prevé un régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones adheridas al 
proyecto presentado. 

16. Se enmarca en lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en el punto 31 del 
Memorando de Políticas Económicas y Financieras del Gobierno Argentino para el período 
2003-2006 suscripto en el mes de septiembre último. 
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ANEXO VI 
 

Proyecto de Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. 
 
El Gobierno se propuso avanzar en la implementación de reformas estructurales en lo referido a 
sus relaciones fiscales y financieras con las Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para ello propició el diseño de una propuesta de modificación al régimen de 
distribución de los recursos de origen nacional para lo cual creó en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la Comisión para la Reforma de la Coparticipación Federal (Decreto Nº 
872/2003).  
Los lineamientos de una propuesta específica así como los referidos a los principios de 
responsabilidad federal fiscal fueron incluidos en una proyecto de acuerdo, con la intención del 
Gobierno Nacional de consensuar el mismo con los señores Gobernadores y el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires para lo cual fue entregada a las distintas 
jurisdicciones para su discusión. 
En lo referido a la distribución de la recaudación de origen nacional los ejes de la propuesta pueden 
sintetizarse del siguiente modo: 
1. El Régimen General que entraría en vigencia a partir de enero de 2005 tendría una masa 
coparticipable que estaría formada por la totalidad de los impuestos recaudados por el Gobierno 
Nacional (Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Impuesto a las Transferencias Bancarias, 
Impuestos Internos Unificados, entre otros) con excepción de los siguientes conceptos: a) los 
derechos de importación y exportación; b) los impuestos que se distribuyan mediante regímenes 
especiales; c) los impuestos que recaude el Gobierno Nacional cuyo producido tenga afectaciones 
específicas; y d) las contribuciones patronales y aportes personales recaudados por el Gobierno 
Nacional para el Sistema de Seguridad Social.  
2. La distribución primaria del Régimen General tendría en cuenta el nivel de recursos que bajo tal 
concepto hubieran recibido el conjunto de gobiernos provinciales (incluyendo a la Provincia de Tierra 
del Fuego) y por el Gobierno Nacional (incluyendo a la parte correspondiente a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) durante el ejercicio 2004 de modo tal que en 2005 y en los ejercicios fiscales futuros 
se asigne en principio el mismo monto. De esta manera el denominado laberinto vigente en la 
actualidad se simplifica sustancialmente. 
3. A partir del 2005, luego que el conjunto de Provincias y el Gobierno Nacional recibiera el monto 
percibido durante 2004 el excedente de recursos del Régimen General se asignaría: el 24% al Fondo 
de Equidad Social y el 76% al Régimen General. 
4. El Fondo de Equidad Social tendría un límite anual de $ 2.400 Millones En los primeros cinco años 
los bienes fideicomitidos se aplicarían a: a) mejorar las condiciones de infraestructura que impacten 
en la región y otorgar los recursos necesarios para disminuir las asimetrías económicas y sociales 
que existen en las Provincias del noreste y noroeste del país; pudiendo el Gobierno Nacional incluir 
obras destinadas al mismo fin, por hasta un 25% de dicha asignación; y b) morigerar la deuda social 
respecto de la población que habita en los grandes aglomerados urbanos, a través de la realización 
de obras relacionadas con la prestación de servicios básicos. 
5.A partir de la recaudación excedente, respecto al monto distribuido en 2004, los fondos se 
asignarían al Gobierno Nacional y al conjunto de Provincias teniendo en cuenta la distribución 
primaria que surgiría de la aplicación de lo citado en el inciso 2. 
6. La distribución secundaria del Régimen General se correspondería con los niveles recibidos por 
cada Provincia durante 2004. Cuando se consiguen excedentes de recaudación la distribución 
secundaria cambia y se calcularía considerando un índice construido de la siguiente manera: los 
coeficientes de la Ley 23.548 9 con una ponderación del 90%  y un indicador de eficiencia en la 
recaudación de impuestos provinciales 10 con una ponderación del 10%.  
7. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Régimen General participaría en la distribución de 
igual modo que las Provincias percibiendo, en primer términos, el mismo monto que reciba en 2004 el 
cual se incrementaría en la misma proporción que varíen los recursos que reciba el Gobierno 
Nacional. 

                                                      
9 Modificados por la participación de Tierra del Fuego. 
10 Consiste en la participación relativa de cada Provincia en el total del producido de impuestos provinciales. 
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8. Se mantiene un Régimen de Especial de distribución de los impuestos sobre los combustibles 
líquidos, el gas natural (que se distribuye conforme las Leyes Nº 23.966, y Nº 25226, sus 
modificatorias y complementarias), las tasas sobre el gas oil y de infraestructura hídrica (dispuestas 
por Decretos del PEN N° 802/01 y 1381/01 respectivamente, sus modificatorias y 
complementarias). 
9. Se continúa con un Régimen Especial de distribución de los impuestos a la electricidad según la 
normativa vigente en 2004 (Leyes Nº 15.336, 23681, 24.065, 25.401 y sus modificaciones).  
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Información General

1.1. Objetivo de Desarrollo

Apoyar  al  gobierno argentino a  lograr la  consolidación fiscal  y  a  avanzar en la  implantación de reformas
fiscales  estructurales.  El  objetivo  específico  del  Programa  es  apoyar  al  gobierno  nacional  y  a  los
gobiernos provinciales en la  implantación de los  acuerdos del Compromiso Federal para el  Crecimiento y
la Disciplina Fiscal, firmado en noviembre de 2000 y subsiguientes acuerdos fiscales.

1.2. Datos Básicos

Nombre del Proyecto Sectorial Apoyo Compromiso Fiscal

PSCT

País AR

Agencia(s) Ejecutora(s) MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y      FINANZAS

Sector RM

Número de Proyecto Tipo de Proyecto

Fecha de Aprobación 2001-08-29

Monto del Préstamo/CT Original

Monto del Préstamo/CT Actual

Monto Cancelado del Préstamo/CT

Costo Total del Proyecto (BID) (Actual)

Costo Total del Proyecto (BID) (Original)

Nombre de los Especialistas en la Sede

Nombre de los Especialistas en la Representación

Autor del Memorando del Banco

Autor del Memorando en el Organismo Prestatario/Ejecutor

Fecha de Término Missing

$500,000,000.00

$500,000,000.00

$0.00

$500,000,000.00

$500,000,000.00

AR0280

JORGEF, DINOC

MANUELC, ROLANDOJ

1.2. Datos BásicosProject Completion Report
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Número de Préstamo/CT Monto Original Monto Cancelado Monto Actual

1341/OC-AR $500,000,000.00$0.00$500,000,000.00

Número Monto Esperado Actual

1 2003-12-15 2003-12-15$100,000,000.00

2 2001-09-18 2001-09-18$255,000,000.00

3 2003-02-13 2003-02-13$145,000,000.00

Alejandra de la Serna, Dirección Nacional de Relaciones Fiscales con las Porvincias (MECON)A.

1.3. Resumen de Calificaciones

1.3.1. Calificaciones del PCR

Por el Banco Cal. Por el Prestatario / Organismo Ejecutor Cal.

• Efectividad en el Desarrollo (OD) • Efectividad en el Desarrollo (OD)

• Implementación del Proyecto (IP) • Implementación del Proyecto (IP)

• Desarrollo Institucional/Organizacional(FIO) • Desarrollo Institucional/Organizacional(FIO)

• Sostenibilidad (S) • Sostenibilidad (S)

• Desempeño del Organismo Ejecutor (DE) • Desempeño del Banco (DB)

S

S

R

P

S

1.3.2. Calificaciones de los Ultimos 10 ISDPs (IP, AS, DO)

2001

H

S

Dec.

HP

2002

H

U

Jun.

P

2002

H

U

Dec.

P

2003

H

S

Jun.

P

2004

H

S

Jun.

P

1.4. Cronología del Proyecto
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Fecha del Taller de Inicio (Arranque): : 

Fecha de Evaluación de Medio Término: : 

Fecha de Taller de Terminación de Proyecto: : 

1.5. Documentos de Referencia

4Estrategia de País X

4Actualización de la Estrategia de País X

4Revisión de Cartera del Sector X

4Ayudas Memoria Misiones Rev. Cartera X

4Ayudas Memoria Misiones  Administr. X

4PCR - Anexo Documental X
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1.6. Conexión a bases de datos operacionales

LMS65 - Estado de la Cartera de Proyectos (operaciones asignadas, eventos)

Sistema OPUS

Ficha de Proyecto
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Memorando del Banco

2.1. Análisis de resultados (productos , efectos e impactos)

2.1.1. Productos (outputs) obtenidos

1 Descripción de los productos del proyecto por componente y análisis de factores que afectaron su ejecución

2.1.1.1. Análisis de indicadores de producto

1 Registre los indicadores de los productos obtenidos en este componente usando los mismos indicadores de producto 
(outputs) importados del PPMR. Compare los indicadores en las columnas Logrado y Planeado. Si existe una diferencia 
significativa entre ellos, describa brevemente los factores responsables de la diferencia

Marco macroeconómico

Planificado

Logrado

Primer, segundo y tercer  tramo:

Mantenimiento del marco de políticas macroeconómicas apropiado, consistente con los objetivos del 
Programa.

Cumplida al 100%

Análisis

En las distintas oportunidades en las cuales el equipo de Proyecto del Banco evaluó el cumplimiento de esta 
condicionalidad, verificó que el país disponía de un marco de política macroeconómica apropiado, 
consistente con los objetivos del Programa.
Primer tramo: Se dió por cumplida en el marco del  Programa de Política Económica acordado el 18 de 
diciembre de 2000 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Segundo tramo: Se dio por cumplida ante la existencia y vigencia, desde el 24 de enero de 2003, de un 
Programa Stand-By con el FMI.
Tercer tramo: Se dió por cumplida ante la existencia y vigencia, desde el 20 de septiembre  de 2003, de un 
Programa Stand-By con el FMI.

3

Modernización y Ordenamiento de la Administración Fiscal.

Implantación, a nivel nacional y provincial, de una nueva política de gestión financiera, presupuestaria y 
tributaria, más transparente, programática y acorde a las metas de consolidación fiscal, incluyendo acciones 
destinadas a mejorar la eficiencia de la gestión del gasto social, y a implantar una normativa de soporte a la 
mayor disciplina fiscal de las provincias.

3
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2.1. Análisis de resultados (productos , efectos e impactos)Project Completion Report

destinadas a mejorar la eficiencia de la gestión del gasto social, y a implantar una normativa de soporte a la 
mayor disciplina fiscal de las provincias.

Planificado

Primer Tramo:
1. Entrada en vigencia de acuerdos para la implantación de leyes de responsabilidad fiscal (congruentes con 
la Ley N° 25152 de Administración de Recursos Públicos, modificada), en los términos acordados con el 
Banco, en al menos 11 provincias.

2. Entrada en vigencia de acuerdos para la implantación de leyes de administración financiera, o 
presentación de leyes de administración financiera provinciales vigentes, que sean congruentes con la Ley 
N° 24156 de Administración Financiera, modificada, en los términos acordados con el Banco, en al menos 
11 provincias. 

3. Acuerdo para la elaboración del presupuesto plurianual de la Nación y las provincias, correspondiente 
como mínimo a los años 2002-2004.

4. Difusión pública trimestral de la información financiero-fiscal de la Nación y del consolidado provincial, 
que comprenda la ejecución presupuestaria y una proyección del nivel de endeudamiento, con un rezago no 
mayor a un trimestre.

5. Entrada en vigencia de por lo menos 14 acuerdos para la ejecución descentralizada de programas de 
empleo y desarrollo social.

6. Entrada en vigencia de convenios para la implantación del sistema de recaudación OSIRIS, u otro similar 
(que contemple la utilización del Código Unico de Identificación Tributaria y que permita la conciliación de la 
recaudación) en al menos 4 provincias.

Segundo Tramo:

1. Entrada en vigencia de leyes de responsabilidad fiscal (congruentes con la Ley N° 25152 de 
Administración de Recursos Públicos, modificada) que permitan alcanzar el equilibrio fiscal, en los términos 
acordados con el Banco, en al menos 11 provincias. 

2. Entrada en vigencia de las leyes de administración financiera (congruentes con la Ley N° 24156 de 
Administración Financiera, modificada), en los términos acordados con el Banco, en al menos 11 provincias. 

3. Presupuesto plurianual preparado y elevado a los Poderes Legislativo de la Nación y de al menos 11 
provincias, correspondiente como mínimo a los años 2002-2004, incluyendo como mínimo la información 
acordada con el Banco

4. Difusión pública trimestral de la información financiero-fiscal de la Nación, del consolidado provincial y de 
como mínimo 13 provincias, que comprenda la ejecución presupuestaria y el nivel de endeudamiento, con 
un razgo no mayor a un trimestre.  Adicionalmente, se presentará evidencia  de la difusión pública de la 
ejecución presupuestaria del 2001 para la Nación y las provincias anteriormente menionadas.

5. Transferencia en 2001 de recursos adicionales para programas de empleo y desarrollo social 
administrados por las provincias, en aquellas en las que se suscribieron acuerdos para la ejecución de los 
programas mencionados. Terminación de la preparación del padrón único de beneficiarios de los programas 
sociales en al menos 2 provincias. 

6. Avance satisfactorio en la implantación del sistema de recaudación OSIRIS, u otro similar (que contemple 
la utilización del Código Unico de Identificación Tributaria y que permita la conciliación de la recaudación) en 
al menos 11 provincias.

Tercer Tramo:

1. Mantenimiento Cond. 6 del segundo tramo

2. Proyecciones de presupuestos plurianuales hasta 2005 de por lo menos 15 gobiernos provinciales, así 
como acuerdos bilaterales correspondientes a 2003 firmados con por lo menos seis provincias, certificando 
que dichas proyecciones se apoyan en acciones para el logro de equilibrios presupuestarios sustentables, 
que contemplen restricciones para la contratación de nuevos endeudamientos, la emisión de cuasi monedas 
y el incremento de la deuda flotante.

3. Evidencia de: (i) Mantenimiento de la cond. 4 del segundo tramo para las 24 jurisdicciones; y (ii) la 
difusión vía Internet, de la ejecución presupuestaria, como mínimo, del primer semestre de 2002, efectuada 
en forma directa por parte de al menos ocho (8) provincias, así como de las leyes de presupuesto 
provinciales de 2002 sancionadas por al menos ocho (8) provincias
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Logrado

que dichas proyecciones se apoyan en acciones para el logro de equilibrios presupuestarios sustentables, 
que contemplen restricciones para la contratación de nuevos endeudamientos, la emisión de cuasi monedas 
y el incremento de la deuda flotante.

3. Evidencia de: (i) Mantenimiento de la cond. 4 del segundo tramo para las 24 jurisdicciones; y (ii) la 
difusión vía Internet, de la ejecución presupuestaria, como mínimo, del primer semestre de 2002, efectuada 
en forma directa por parte de al menos ocho (8) provincias, así como de las leyes de presupuesto 
provinciales de 2002 sancionadas por al menos ocho (8) provincias

Primer Tramo (Cumplido 100%):

1. Cumplida 100%. Se dispone de copia de los 11 acuerdos firmados con una comunicación del Prestatario 
informando al Banco sobre su entrada en vigencia.

2. Cumplida 100%. Se dispone de copia de los 11 acuerdos firmados con una comunicación del Prestatario 
informando al Banco sobre su entrada en vigencia y se dispone de las leyes de administracion financiera 
provinciales vigentes que son congruentes con la ley Nº 24156 de Administracion Financiera.

3. Cumplida 100%. Se dispone del Boletin Oficial Nacional conteniendo la publición de la ratificación 
legislativa del acuerdo indicado. Ley 25400 CFCDF.

4. Cumplida 100%. Se dispone de informes del Prestatario certificando la publicación vía Internet por parte 
de la Nación de la Ejecucion Presupuestaria de gastos y del cálculo de recursos , hasta el nivel de 
desagregacion acordado con el Banco. La información sobre el nivel de endeudamiento, incluye el saldo 
actualizado y una proyección de los servicios.

5. Cumplida 100%. Se dispone de copia de los 14 acuerdos firmados con una comunicación del Prestatario 
informando al Banco sobre su entrada en vigencia.

6.  Cumplida 100%. Se dispone de copia de los convenios firmados con una comunicación del Prestatario 
informando al Banco sobre su entrada en vigencia para 3 provincias (Buenos Aires, Cordoba y Santa Fe) y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Segundo tramo (Cumplido 60%):

1. Cuimplida 100%. La meta de 11 provincias fue superada al constatarse que 20 de 24 Provincias 
sancionaron normas legales de apoyo a la reducción del déficit fiscal y logrado el equilibrio fiscal en el 2003. 
Se dispone de copia de los Boletines Oficiales Provinciales con la publicación de las leyes y la certificación 
del Prestatario indicando que las mismas son congruentes con la Ley Nacional Nº 25152.

2. Cuimplida 100%. Se dispone de las copia de los Boletines Oficiales Provinciales con la publicación de las 
leyes en 16 jurisdicciones y la certificación del Prestatario indicando que las mismas son congruentes con la 
ley Nacional Nº 24156.

3. Incumplida

4. Cumplida 85%. El Prestatario publicó oportunamente, y conforme requerido, la información 
financiero-fiscal  correspondiente a la Nación, y tuvo dificultad en el cumplimiento de la publicación de la 
información relativa a las provincias con el rezago previsto (un trimestre). En su oportunidad el Prestatario 
se comprometió a actualizar la información con el rezago solicitado.  

5. Cumplida 85%. En virtud del agravamiento del contexto social y económico del país ocurrido hacia finales 
de 2001, el Gobierno Nacional, en acuerdo con los gobiernos provinciales, desarrolló una política de 
priorización y focalización del gasto social en línea con la situación de crisis y desempleo imperante. El 
Gobierno Nacional y las provincias acordaron a través del CFCDF la transferencia durante el ejercicio 2001 
de $ 225 millones destinados a los programas de empleo y desarrollo social , pero debido a las dificultades 
financieras que tuvo el Gobierno Nacional derivadas de la pérdida de recaudación tributaria y de la 
imposibilidad de utilizar otras fuentes financieras ocasionó que los pagos efectuados alcanzaran los $ 85,8 
millones, de modo tal que existió un saldo impago por $ 139, 2 millones. Durante el ejercicio 2002 el 
Gobierno Nacional desarrolló una política de gasto social en línea a la situación de crisis y desempleo 
imperante, por lo que se impuso la reformulación de los programas sociales en ejecución y definió la 
implementación de los programas de: emergencia alimentaria y plan jefes de hogar. Por el primero de estos 
programas se transfirió Arg$ 238 millones en el 2002 y Arg$ 211 millones en el 2003, mientras que en el 
plan jefes y jefas de hogar se transfirieron Arg$ 2195 millones en el 2002 y  Arg$ 3287 en el 2003.
Se cumplió con el requisito de la terminación el padrón único de beneficiarios en las provincias de Santa Fé 
y Mendoza donde se implementó el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que 
comprende la conformación de los registros unificados de beneficiarios y contribuyentes y la base provincial 
de personas naturales.

6. Incumplida

Tercer tramo (Cumplido 95%):

1. Cumplida 100%. La cláusula ha sido cumplida excediendo la meta original de contar con 11 Provincias 
con avances satisfactorios en la implantación del sistema OSIRIS o similares que permitan la captura de 
datos, y la conciliación de información y pagos asi como la adecuación de su normativa de modo tal que sus 
contribuyentes estén identificados con la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). El Prestatario 
certificó que las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Mendoza y Jujuy, asi como el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)  (7 en total), habían desarrollado y suscripto acuerdos para 
la implementación del Sistema OSIRIS alcanzando el control tributario de un número significativo de 
contribuyentes por medio de este sistema, encontrándose pendiente la implementación solo en Jujuy y 
Mendoza.  Por otro lado, las Provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Rió Negro, Santiago del Estero, 
Salta, San Juan y Chubut (8 en total) habían implementando sistemas con funcionalidades similares al 
OSIRIS. 

2. Cumplida 85%. Como parte de esta condicionalidad, el Gobierno Nacional suscribió acuerdos bilaterales 
(Programas de Financiamiento Ordenado) con 15 provincias, superando el requerimiento solicitado (6 
acuerdos). En base a estos acuerdos firmados durante el año 2003, las provincias se comprometieron a 
cumplir con metas trimestrales de reducción del déficit fiscal, restringir su nivel de endeudamiento y su 
emisión de cuasimonedas. En cuanto al requerimiento de la condicionalidad relacionada con la presentación 
al Banco de las proyecciones de los presupuestos plurianuales de, por lo menos 15 gobiernos provinciales, 
éste no pudo cumplirse, debido a que: (i) la crisis política e institucional se tradujo en una inestabilidad en 
el marco macroeconómico, la cual impidió contar con algunas pautas fundamentales para su elaboración; y 
(ii) el proceso electoral de autoridades provinciales impidió que dichas proyecciones pudieran ser elaboradas 
y acordadas antes de que las nuevas autoridades asumieran sus funciones en diciembre del 2003.  En 
efecto, durante el 2003 se renovaron autoridades en 23 de las 24 jurisdicciones, de las cuales solamente 4 
asumieron funciones a la fecha de la evaluación del Banco del tercer tramo; el resto asumió sus funciones 
en diciembre de 2003.

3. Cumplida 100%. Al momento de la evaluación del cumplimiento se constató que el prestatario estaba 
dando continuidad a la difusión pública trimestral relacionada a la ejecución presupuestaria y el nivel de 
endeudamiento según se establece en el inciso (i) de la cláusula. Con relación al inciso (ii) de la cláusula, 
relativa a información sobre la ejecución presupuestaria y las leyes de presupuesto actualizadas al primer 
semestre del 2002 por al menos 8 provincias, el equipo del Banco pudo constatar que dicha información se 
encontraba disponible en 8 provincias, para cada caso.
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imposibilidad de utilizar otras fuentes financieras ocasionó que los pagos efectuados alcanzaran los $ 85,8 
millones, de modo tal que existió un saldo impago por $ 139, 2 millones. Durante el ejercicio 2002 el 
Gobierno Nacional desarrolló una política de gasto social en línea a la situación de crisis y desempleo 
imperante, por lo que se impuso la reformulación de los programas sociales en ejecución y definió la 
implementación de los programas de: emergencia alimentaria y plan jefes de hogar. Por el primero de estos 
programas se transfirió Arg$ 238 millones en el 2002 y Arg$ 211 millones en el 2003, mientras que en el 
plan jefes y jefas de hogar se transfirieron Arg$ 2195 millones en el 2002 y  Arg$ 3287 en el 2003.
Se cumplió con el requisito de la terminación el padrón único de beneficiarios en las provincias de Santa Fé 
y Mendoza donde se implementó el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que 
comprende la conformación de los registros unificados de beneficiarios y contribuyentes y la base provincial 
de personas naturales.

6. Incumplida

Tercer tramo (Cumplido 95%):

1. Cumplida 100%. La cláusula ha sido cumplida excediendo la meta original de contar con 11 Provincias 
con avances satisfactorios en la implantación del sistema OSIRIS o similares que permitan la captura de 
datos, y la conciliación de información y pagos asi como la adecuación de su normativa de modo tal que sus 
contribuyentes estén identificados con la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). El Prestatario 
certificó que las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Mendoza y Jujuy, asi como el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)  (7 en total), habían desarrollado y suscripto acuerdos para 
la implementación del Sistema OSIRIS alcanzando el control tributario de un número significativo de 
contribuyentes por medio de este sistema, encontrándose pendiente la implementación solo en Jujuy y 
Mendoza.  Por otro lado, las Provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Rió Negro, Santiago del Estero, 
Salta, San Juan y Chubut (8 en total) habían implementando sistemas con funcionalidades similares al 
OSIRIS. 

2. Cumplida 85%. Como parte de esta condicionalidad, el Gobierno Nacional suscribió acuerdos bilaterales 
(Programas de Financiamiento Ordenado) con 15 provincias, superando el requerimiento solicitado (6 
acuerdos). En base a estos acuerdos firmados durante el año 2003, las provincias se comprometieron a 
cumplir con metas trimestrales de reducción del déficit fiscal, restringir su nivel de endeudamiento y su 
emisión de cuasimonedas. En cuanto al requerimiento de la condicionalidad relacionada con la presentación 
al Banco de las proyecciones de los presupuestos plurianuales de, por lo menos 15 gobiernos provinciales, 
éste no pudo cumplirse, debido a que: (i) la crisis política e institucional se tradujo en una inestabilidad en 
el marco macroeconómico, la cual impidió contar con algunas pautas fundamentales para su elaboración; y 
(ii) el proceso electoral de autoridades provinciales impidió que dichas proyecciones pudieran ser elaboradas 
y acordadas antes de que las nuevas autoridades asumieran sus funciones en diciembre del 2003.  En 
efecto, durante el 2003 se renovaron autoridades en 23 de las 24 jurisdicciones, de las cuales solamente 4 
asumieron funciones a la fecha de la evaluación del Banco del tercer tramo; el resto asumió sus funciones 
en diciembre de 2003.

3. Cumplida 100%. Al momento de la evaluación del cumplimiento se constató que el prestatario estaba 
dando continuidad a la difusión pública trimestral relacionada a la ejecución presupuestaria y el nivel de 
endeudamiento según se establece en el inciso (i) de la cláusula. Con relación al inciso (ii) de la cláusula, 
relativa a información sobre la ejecución presupuestaria y las leyes de presupuesto actualizadas al primer 
semestre del 2002 por al menos 8 provincias, el equipo del Banco pudo constatar que dicha información se 
encontraba disponible en 8 provincias, para cada caso.

Análisis

El análisis del cumplimiento de las condicionalidades del componente se ha incluido junto con la ponderación 
de los logros.
Originalmente el componente incluía 12 condicionalidades a ser cumplidas en dos tramos (6 para el primero 
y 6 para el segundo). Debido a las dificultades económica, política, sociales e institucionales que 
experimentó Argentina durante la ejecución del Programa, el segundo tramo fue dividido en dos. Las 6 
condicionalidades del primer tramo fueron cumplidas en su totalidad. De las 6 condicionalidades del 
segundo tramo sólo se cumplieron 4 y las otras 2 fueron incumplidas, razón por la cual el Directorio 
Ejecutivo, a solicitud del gobierno, autorizo un tercer tramo con 2 condicionalidades relacionadas con las 
incumplidas y 1 condicionalidad adicional para dar continuidad a la publicación de información 
presupuestaria y fiscal de los gobiernos a nivel Nacional y provincial.
La existencia de un tercer tramo, si bien constituyó una postergación en el cumplimiento de las condiciones 
de política impulsadas por el componente, estas mantuvieron la orientación originalmente establecida.
Con base a los criterios para clasificación de la implementación del proyecto, el componente de 
Modernización y Ordenamiento de la Administración Fiscal obtuvo el 83% de sus productos. Es importante 
señalar que los productos obtenidos han contribuido de manera significativa al establecimiento de una 
nueva política de gestión financiera presupuestaria y tributaria mas transparente, programática y acorde a 
la consolidación fiscal del país, incluyendo acciones destinadas a mejorar la eficiencia en la gestión del gasto 
social y a implantar una normativa de soporte para lograr una mayor disciplina fiscal en las provincias.
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de política impulsadas por el componente, estas mantuvieron la orientación originalmente establecida.
Con base a los criterios para clasificación de la implementación del proyecto, el componente de 
Modernización y Ordenamiento de la Administración Fiscal obtuvo el 83% de sus productos. Es importante 
señalar que los productos obtenidos han contribuido de manera significativa al establecimiento de una 
nueva política de gestión financiera presupuestaria y tributaria mas transparente, programática y acorde a 
la consolidación fiscal del país, incluyendo acciones destinadas a mejorar la eficiencia en la gestión del gasto 
social y a implantar una normativa de soporte para lograr una mayor disciplina fiscal en las provincias.

Mejoramiento de las Relaciones Intergubernamentales.

Mejoramiento de las relaciones intergubernamentales y  adopción de políticas para simplificar y dotar de 
mayor eficiencia y previsibilidad a la distribución de los ingresos federales coparticipados entre la Nación y 
las provincias. Adopción de políticas para avanzar hacia la reforma de los sistemas tributarios provinciales y 
progresar en la eliminación de las distorsiones existentes sobre la actividad productiva. Concreción de 
acuerdos de política entre la Nación y las provincias en el área de modernización del Estado.

Planificado

Primer Tramo:
1. Entrada en vigencia de un compromiso para dotar de mayor previsibilidad a la distribución primaria de 
los recursos de coparticipación, mediante la determinación de niveles mensuales de transferencias fijas  de 
la Nación a las provincias durante 2001 y 2002, y del establecimiento de transferencias mínimas mensuales 
para los años 2003, 2004 y 2005 .  

2. Plan de acción que coadyuve a la reforma del régimen de coparticipación en el mediano plazo, acorde a 
los lineamientos establecidos en el CFCDF, incluyendo los aspectos referentes a la institucionalización de las 
funciones de fiscalización y control del nuevo régimen de coparticipación y la institucionalización de 
mecanismos anticíclicos, de conformidad con lo previamente acordado con el Banco.  

3. Presentación de una estrategia marco para la minimización de las distorsiones existentes en los sectores 
productivos provinciales, ocasionadas por los sistemas tributarios vigentes y evidencia del avance en la 
implantación de la misma. 

4. Acuerdo entre la Nación y las provincias, alcanzado en el marco del Consejo Federal de la Función 
Pública, sobre un pacto federal para la modernización del Estado con al menos 19 provincias y el GCBA, que 
apoye objetivos de mayor eficiencia en la gestión pública; profundización del proceso de descentralización; 
facilitación del control ciudadano sobre la gestión de gobierno; y optimización de la calidad del gasto 
público. 

Segundo Tramo:

1. Evidencia del cumplimiento efectivo de las transferencia mensuales a las provincias para los años 2001 y 
2002, excluyendo las transferencias de los fondos energéticos, hasta el mes inmediato anterior en el cual se 
verifique el cumplimiento de la condicionalidad, de acuerdo a lo estipulado en el primer tramo. 

2. Anteproyecto de ley para la reforma del régimen de coparticipación, discutido con un número 
representativo de provincias, que incorpore la temática definida en el plan de acción previamente acordado 
con el Banco.

3. La propuesta y el plan de implantación de un pacto federal de armonización y administración tributaria 

4.  Entrada en vigencia del Pacto Federal de  Modernización del Estado entre la Nación y por lo menos 19 
provincias y el GCBA, y presentación de una estrategia para la implantación del pacto en las siguientes 
áreas: nuevo modelo de gestión pública por resultados; recursos humanos; modernización de sistemas de 
adquisiciones públicas; y estructura institucional para el impulso y seguimiento del proceso.  

Tercer Tramo:

1.  Evidencia del avance satisfactorio o de la culminación de la implantación, en: (i) cuatro (4) o más 
provincias, de la ejecución de proyectos integrales de modernización de sus administraciones tributarias que 
contemplen logros en las áreas  de recaudación, fiscalización y recuperación de la deuda; y (ii) al menos 
ocho (8) provincias adicionales a las referidas en el sub-inciso (i) anterior, de proyectos de modernización 
en uno de los componentes básicos de las funciones principales de sus administraciones tributarias: 
recaudación de tributos, fiscalización y recuperación de la deuda tributaria.

2. Un informe del Organismo Ejecutor por el cual se presente evidencia de la implementación, en al menos 
nueve (9) provincias, de proyectos de modernización en uno de los siguientes sistemas básicos de 
información: administración financiera y gestión de recursos humanos.

3
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Logrado

provincias, de la ejecución de proyectos integrales de modernización de sus administraciones tributarias que 
contemplen logros en las áreas  de recaudación, fiscalización y recuperación de la deuda; y (ii) al menos 
ocho (8) provincias adicionales a las referidas en el sub-inciso (i) anterior, de proyectos de modernización 
en uno de los componentes básicos de las funciones principales de sus administraciones tributarias: 
recaudación de tributos, fiscalización y recuperación de la deuda tributaria.

2. Un informe del Organismo Ejecutor por el cual se presente evidencia de la implementación, en al menos 
nueve (9) provincias, de proyectos de modernización en uno de los siguientes sistemas básicos de 
información: administración financiera y gestión de recursos humanos.

Primer Tramo (Cumplido 100%):

1. Cumplida 100%. Se dispone del Boletin Oficial Nacional conteniendo la publicación de la ratificación 
legislativa del Compromiso  Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal (Ley 25400).

2. Cumplida 100%. Se dispone de un plan de acción presentado por el prestatario de conformidad con el 
contenido previamente acordado con el Banco.

3. Cumplida 100%. Se dispone del documento de estratégia de la cual forman parte los convenios de 
competitividad firmados para reducir el impacto de los impuestos distorsivos en las actividades productivas 
y se dispone de los acuerdos de implementación.

4. Cumplida 100%. Se dispone del Acta del Consejo Federal de la Función Pública reflejando el contenido 
del alcance del acuerdo con 19 jurisdicciones, con posterioridad se extendió dicho acuerdo a veintidós (22) 
jurisdicciones.

Segundo Tramo (Cumplido 46%):

1. Cumplida 100%.  En el período enero-diciembre 2001 la recaudación de impuestos coparticipados 
distribuida al conjunto de Provincias totalizó los $ 13.363,7 millones. El nivel  garantizado por el 
Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal ascendía a $ 16.368 millones, la diferencia fue 
parcialmente pagada por el Tesoro Nacional ($ 1.039,4 millones) en tanto que el resto ($ 1.962,3 millones) 
quedó a cargo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Durante el primer bimestre del año 2002, con la vigencia de la Segunda Addenda, el nivel garantizado al 
conjunto de Provincias no fue cubierto con la recaudación de impuestos por lo cual se entregaron los 
créditos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. A partir de marzo del año 2002 se implementó el 
Acuerdo Nación – Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos (firmado en febrero de 2002 y ratificado por Ley Nacional Nº 25.570) el cual implicó, entre otros 
aspectos, dejar de lado la suma fija mensual garantizada por el Gobierno Nacional a las Provincias, 
vinculando directamente las transferencias con el producido impositivo, las cuales han sido cumplidas sin 
retraso.

2. Incumplida

3. Incumplida

4. Cumplida 85%. El Pacto Federal de Modernización del Estado fue firmado, pero no prosperó en la medida 
prevista debido al contexto de crisis económica, política y social imperante. A pesar de la situacion 
planteada diversas provincias registraron avances sumamente destacables en el área de modernización del 
Estado, los cuales en algunos casos excedieron a la temática y a la naturaleza de las acciones que, a nivel 
del desarrollo de una estrategia para una implantación posterior, fueron exigidas en la presente cláusula 
contractual. Específicamente, fueron comprobados avances  en la implementación de un nuevo modelo de 
gestión pública y estructura institucional para impulsar la modernización del Estado y en los sistemas de 
administración financiera y adquisiciones.

Tercer tramo (Cumplido 100%):

1. Cumplida 100%. En cuanto al requerimiento del inciso (i) se sobre cumplió la meta, ya que 6 provincias 
han implementado proyectos: Chubut, Córdoba, La Pampa,  Misiones y Neuquen, sumado a San Luis cuyo 
cumplimiento fue verificado por el Banco. En cuanto al cumplimiento del inciso (ii) se constató que 8 
jurisdicciones disponen de algunos de los componentes básicos de las funciones principales de sus 
administraciones tributarias solicitados (Catamarca, Chaco, La Rioja, Salta, San Juan, Río Negro, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe).

2.Cumplida 100%. 5 provincias: Catamarca, Córdoba, Rio Negro, Chubut y La Rioja han implantado 
proyectos de modernización de los sistemas básicos de Administración Financiera. Asimismo, las siguientes 
8 jurisdicciones: Córdoba, La Rioja, Misiones, Rió Negro, Salta y San Juan, sumado a Santa Fe y el GCBA 
cuyo cumplimiento fue verificado por el Banco han implantado proyectos de modernización en la gestión de 
recursos humanos.
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cumplimiento fue verificado por el Banco. En cuanto al cumplimiento del inciso (ii) se constató que 8 
jurisdicciones disponen de algunos de los componentes básicos de las funciones principales de sus 
administraciones tributarias solicitados (Catamarca, Chaco, La Rioja, Salta, San Juan, Río Negro, Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe).

2.Cumplida 100%. 5 provincias: Catamarca, Córdoba, Rio Negro, Chubut y La Rioja han implantado 
proyectos de modernización de los sistemas básicos de Administración Financiera. Asimismo, las siguientes 
8 jurisdicciones: Córdoba, La Rioja, Misiones, Rió Negro, Salta y San Juan, sumado a Santa Fe y el GCBA 
cuyo cumplimiento fue verificado por el Banco han implantado proyectos de modernización en la gestión de 
recursos humanos.

Análisis

El análisis del cumplimienrto de las condicionalidades del componente se ha incluido junto con la 
ponderación de los logros.
Originalmente el componente incluía 8 condicionalidades a ser cumplidas en dos tramos (4 para el primero y 
4 para el segundo). Debido a las dificultades económicas, políticas, sociales e institucionales que 
experimentó Argentina durante la ejecución del programa, el segundo tramo fue dividido en dos. Las 4 
condicionalidades del primer tramo fueron cumplidas en su totalidad. De las 4 condicionalidades del 
segundo tramo, sólo se cumplieron 2 y 2 fueron incumplidas, razón por la cual el Directorio Ejecutivo, a 
solicitud del gobierno, autorizó un tercer tramo con 2 nuevas condicionalidades que tomaron en 
consideración el contexto financiero y económico en el que se venia desarrollando el Programa. 
Con respecto a la condicionalidad incumplida sobre el régimen de coparticipación, si bien los avances 
registrados en la búsqueda de consensos para la reforma del régimen de coparticipación fueron visibles al 
momento de la evaluación por parte del Banco  (Audiencia Pública en el ámbito de la Comisión de 
Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación), en el contexto de crisis financiera dicha 
temática perdió parcialmente su relevancia. Históricamente, el debate sobre reformas al régimen de 
coparticipación de impuestos en la Argentina se centró en la definición de los mecanismos de revisión y 
ajuste de los parámetros utilizados para el reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las 
provincias (distribución primaria) y entre estas ultimas (distribución secundaria). Las diversas propuestas de 
reforma se concentraron en este enfoque. Los severos problemas fiscales enfrentados por las provincias en 
la coyuntura en la que se desarrollo el Programa han generado que se incluya en la discusión otra 
dimensión de la reforma: la posible descentralización de potestades recaudatorias a las provincias. Esta 
dimensión introdujo aspectos adicionales y complejos al debate técnico, tales como asegurar la adecuada 
administración provincial de los tributos que potencialmente podrían descentralizarse. Considerando que el 
análisis de estas aspectos no podía ser adecuadamente resuelto en un horizonte de corto plazo, resultaba 
poco probable esperar mayores definiciones para la reforma del régimen durante el periodo de vigencia del 
Programa. Sin embargo, cabía esperar que el debate de la reforma del régimen de coparticipación federal 
de impuestos evaluara posibles alternativas respecto a la distribución entre los distintos niveles de gobierno 
de las potestades tributarias y de la administración impositiva. En ese marco, las capacidades de las 
administraciones tributarias provinciales serían un factor relevante al momento de tomar decisiones. Por 
ello, se propuso sustituir la presente condición contractual por una condicionalidad para el tercer tramo del 
préstamo que se vincule directamente al fortalecimiento y modernización de la gestión de las direcciones de 
rentas provinciales, ejes del funcionamiento de cualquier régimen descentralizado de administración 
tributaria, análisis que fue compartido por el Directorio Ejecutivo, el cual la aprobó.
Con respecto a la condicionalidad incumplida sobre la reforma y armonización de los sistemas tributarios 
provinciales, los ajustes a la política cambiaria que se produjeron a inicios de 2002 limitaron la validez y 
vigencia de los lineamientos tributarios perseguidos bajo el régimen de convertibilidad y reflejados 
parcialmente en esta cláusula. Por ejemplo, la eliminación de impuestos llevada a cabo bajo el anterior 
régimen cambiario en el marco de los convenios de competitividad firmados por el gobierno Nacional y los 
provinciales con ciertos sectores productivos en el primer semestre de 2001 (con el fin de reducir los costos 
de producción y aumentar la competitividad del sector de bienes transables) resultaba relevante solo bajo 
un sistema de paridad cambiaria. Similarmente, la focalización del gravamen del impuesto a los ingresos 
brutos sobre la etapa final de la transacción comercial, planteada en la presente condicionalidad, contribuye 
por si mismo al aumento de la competitividad de bienes transables. En general, la adopción de un sistema  
de cambio libre modificó sustancialmente la racionalidad de los lineamientos de reforma impositiva del país, 
para lo cual debe tenerse presente la particular situación fiscal provincial. Por esa razón no se consideró 
pertinente ni relevante posponer el cumplimiento de la condicionalidad, y en su lugar impulsar la 
implementación efectiva de proyectos de modernización de algunos de los sistemas básicos de 
administración financiera y gestión de recursos humanos. Con satisfacción, el Banco pudo dar evidencia del 
cumplimiento de las condicionalidades del tercer tramo. El componente fue cumplido en un 78%.
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2.1.1.2. Identificación de los productos logrados

1 Teniendo en cuenta los indicadores de producto en los diferentes componentes del proyecto, describa sintéticamente 
los productos clave (key outputs) obtenidos por este proyecto

Leyes de Responsabilidad Fiscal sancionadas en  12 provincias que apoyan la reducción del déficit, 
y el lógro del equilibrio fiscal hasta el año 2003.

Leyes de Administracion Financiera sancionadas en 16 provincias que regula el uso de los recursos 
públicos provinciales así como su control.

Institucionalización de la difusión pública y periódica de información financiero-fiscal armonizada a 
nivel nacional y provincial como instrumento de control de la sociedad civil.

Contribución a la descentralización de programas de empleo y desarrollo social en las provincias y a 
la implementación de un padrón único de beneficiarios en dos provincias, para lograr mayor 
eficiencia en la ejecución del gasto.

Implantación de sistemas de recaudación en 13 provincias que permitan un control efectivo de las 
obligaciones de los contribuyentes.

Discusión técnica de propuestas de reforma del régimen de coparticipación.

Implantación de proyectos de fortalecimiento de las administraciones tributarias provinciales

Implementación de acciones de política conjuntas entre la Nación y las provincias para la 
modernización del Estado

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyecto

Matriz de acciones de política.Apoyar al gobierno argentino a lograr la 
consolidación fiscal y a avanzar en la implantación 
de reformas fiscales estructurales. El objetivo 
específico del Programa es apoyar al gobierno 
nacional y a los gobiernos provinciales en la 
implantación de los acuerdos del Compromiso 
Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, 
firmado en noviembre de 2000 y subsiguientes 
acuerdos fiscales.

3

2.1.2.1. Análisis de indicadores de efecto (outcome)

Primer tramo: Las condiciones de política incluidas en el primer tramo, apoyan la materialización 
del compromiso tanto de la Nación como de las provincias para profundizar y consolidar reformas 
fiscales estructurales orientadas a: conseguir mayor transparencia y eficiencia en la programación y 
gestión del gasto público (incluyendo la implantación de un marco legal de apoyo al ordenamiento 
fiscal); mejorar  su gestión recaudatoria; y  perfeccionar la relación entre la Nación y las provincias 
en cuanto al sistema de distribución de los recursos federales y al avance en el establecimiento de 
una mayor correspondencia entre las respectivas responsabilidades de gasto y las facultades de 
recaudación. Estos compromisos se tradujeron a lo largo del Programa en la suscripción del CFCDF 
y sus adendas.

Segundo tramo: Si bien en las condiciones incluidas en el primer tramo del programa se 
establecieron los compromisos tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos provinciales de 
aprobar un marco normativo que permita la modernización y ordenamiento de la administración 
fiscal y de una nueva política de gestión financiera presupuestaria y tributaria más transparente y 
programática acorde a las metas de consolidación fiscal, es recién en el segundo tramo donde se 
evidencia la implementación de estos compromisos. Ver Anexo 5.

Tercer tramo: Al finalizar la ejecución del Programa se comprobó que uno de sus objetivos de 
desarrollo principales, el apoyo al logro de la consolidación fiscal, estaba en vías de alcanzarse. 
Esto se manifestó en la mejora de los resultados de las cuentas fiscales de la Nación y de las 
jurisdicciones provinciales.  El progreso ha sido gradual y se ha avanzado solidamente en cuanto al 
número de jurisdicciones que han obtenido superávit fiscal, mostrando una clara tendencia y un 
mejor desempeño en el agregado. Teniendo en cuenta los resultados definitivos, mientras que en el 
año  2001 solo una provincia tenían superávit fiscal, en el año 2002 fueron 10 provincias las que 
obtuvieron este resultado, finalmente para el año 2003, las 20 jurisdicciones obtuvieron resultado 
positivo en sus cuentas fiscales. Asimismo, es importante señalar que ya para el primer semestre 
del año 2003 el superávit primario acumulado por las provincias alcanzó a Arg$1690 millones 
superando la pauta anual comprometida con el FMI de Arg$1478 millones. Ver Anexo 5.

A.

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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establecieron los compromisos tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos provinciales de 
aprobar un marco normativo que permita la modernización y ordenamiento de la administración 
fiscal y de una nueva política de gestión financiera presupuestaria y tributaria más transparente y 
programática acorde a las metas de consolidación fiscal, es recién en el segundo tramo donde se 
evidencia la implementación de estos compromisos. Ver Anexo 5.

Tercer tramo: Al finalizar la ejecución del Programa se comprobó que uno de sus objetivos de 
desarrollo principales, el apoyo al logro de la consolidación fiscal, estaba en vías de alcanzarse. 
Esto se manifestó en la mejora de los resultados de las cuentas fiscales de la Nación y de las 
jurisdicciones provinciales.  El progreso ha sido gradual y se ha avanzado solidamente en cuanto al 
número de jurisdicciones que han obtenido superávit fiscal, mostrando una clara tendencia y un 
mejor desempeño en el agregado. Teniendo en cuenta los resultados definitivos, mientras que en el 
año  2001 solo una provincia tenían superávit fiscal, en el año 2002 fueron 10 provincias las que 
obtuvieron este resultado, finalmente para el año 2003, las 20 jurisdicciones obtuvieron resultado 
positivo en sus cuentas fiscales. Asimismo, es importante señalar que ya para el primer semestre 
del año 2003 el superávit primario acumulado por las provincias alcanzó a Arg$1690 millones 
superando la pauta anual comprometida con el FMI de Arg$1478 millones. Ver Anexo 5.

1 Descripción de los logros del proyecto en relación con su Objetivo de Desarrollo (OD o propósito en el marco lógico del 
proyecto)

2.1.2.2. Identificación de efectos intermedios (outcomes) e impactos iniciales

El Programa con el Banco de apoyo al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal 
ha jugado un papel catalítico para promover cambios de política e implementar acuerdos 
contribuyendo al cumplimiento de metas fiscales y al ordenamiento de las finanzas públicas 
provinciales. Específicamente: (i) ha resultado importante en términos de apoyo a la administración 
fiscal, incluyendo aspectos de mayor transparencia y modernización administrativa, a la mejora de 
las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, y a una mayor disciplina fiscal. Asimismo ha 
establecido los cimientos para una gestión mucho más transparente del sector público al incluir 
disposiciones relativas a la difusión amplia de información sobre la gestión financiera del sector 
público y  hacer de conocimiento público la relación de los beneficiarios de los programas sociales 
nacionales, provinciales y municipales; permitir la auditoria, incluso por entidades independientes, 
de los organismos recaudadores federal y provinciales, e impulsar la adopción de sistemas 
administrativos adecuados de registro y de gestión de ingresos a nivel de provincias. 

En cuanto a un mayor ordenamiento y disciplina fiscal:  El Programa ha venido contribuyendo al 
saneamiento financiero de las provincias cuyo horizonte original fue el 2005, habiéndose alcanzado 
dicha meta a finales del 2003, permitiendo el monitoreo por parte del Ministerio de Economía de las 
finanzas provinciales, y otorgándole autoridad para negociar metas trimestrales con las provincias, 
elemento central para el logro del equilibrio fiscal a mediano plazo. 

En cuanto a la mejora de las relaciones fiscales intergubernamentales: El Programa ha venido 
contribuyendo a simplificar el complicado sistema de transferencias vigente, otorgando mayor 
flexibilidad a la gestión financiera provincial al decretar la libre disponibilidad de la mitad de los 
fondos transferidos con destino específico, descentraliza a las provincias una proporción importante 
de los programas sociales hasta ese momento administrados por el gobierno nacional, y contribuye 
a la identificación de posibles alternativas para una reforma del régimen de coparticipación fiscal.

A.

2.1.2.3. Identificación de los futuros efectos (outcomes) e impactos

Cabe destacar la continuidad de la mejoría en el marco macrofiscal, que permite proyectar a futuro 
el cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el marco del convenio vigente a Junio de 
2004 con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto y en función del proceso de 
renegociación de la deuda externa en default, los niveles de superávit comprometidos resultarian 
fundamentales para mantener y profundizar el proceso de crecimiento económico. Por otra parte, 
en lo relacionado con las normativas de solvencia fiscal, los avances logrados han servido de base 
para la elaboración de un anteproyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal.

A.

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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2.1.2.4. Análisis de los supuestos (de productos a efectos)

El Programa asumía que una vez implementado los productos (normativa y acciones puntuales), las 
provincias estarían en condiciones de alcanzar el equilibrio fiscal, condición previa para un posterior 
crecimiento económico. Este supuesto se cumplió, sin embargo el crecimiento económico 
dependerá de otras variables tales como el establecimiento de condiciones apropiadas para la 
inversión y el mantenimiento de políticas macro que aseguren la estabilidad.

A.

2.1.2.5. Pregunta piloto No.1 (opcional). Distribución de los beneficios del proyecto en la población objetivo

N/AA.

2.1.2.6. Pregunta piloto No.2 – (opcional). Efectos adversos del proyecto

N/AA.

2.1.2.7. Pregunta piloto No.3 – (opcional). Contribución al logro de las metas nacionales / sectoriales / 
Estrategia de País

El Programa fue consistente con la estrategia del Banco, particularmente, contribuyó a impulsar 
avances en la reforma del Estado y logro del equilibrio fiscal a través del apoyo al proceso de 
consolidación de la reforma del sector público en el área fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de 
la gestión y transparencia de los organismos publicos relacionados. Especificamente, el Programa 
permitió avanzar en el diseño e implantación de instrumentos de apoyo al federalismo fiscal, 
promoviendo la implantación y el cumplimiento del Compromiso Federal para el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal acordado entre la Nación y las provincias.

A.

2.1.2.8. Pregunta piloto No.4 – (opcional). Adaptación del proyecto a cambios en el entorno

Los instrumentos de política relacionados con el Programa, han contribuido a la obtención de un 
escenario macrofiscal apropiado, que permitió la reversión de la crisis desatada en Argentina a 
fines de 2001, así como el inicio de la recuperación económica del país.

A.

2.1.2.9. Recálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

N/AA.

2.1.2.10. Recálculo de otros indicadores de evaluación económica

N/AA.

2.1.2.11. Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (OD)

Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

Teniendo en cuenta la totalidad de los análisis realizados en esta sección 2.1.1 y 2.1.2., califique la efectividad del proyecto en 
términos de desarrollo

El proyecto logró la mayoría de los efectos esperados, es probable que mantenga el flujo de 
beneficios iniciados por el proyecto, y tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos 
futuros.

La institucionalización de la publicación de información fiscal relevante para todos los niveles de 
gobierno constituyó un logro importante del Programa.  Ello se da no sólo por su contribución a 
aumentar la transparencia y permitir un mayor control ciudadano, sino también para contribuir a 
sustentar y dar legitimidad al régimen de distribución de recursos vigente entre la Nación y las 
Provincias acompañando su cumplimiento, debido al carácter eminentemente redistributivo del 
mismo. También se destaca su utilidad para hacer el seguimiento en el cumplimiento de metas 
fiscales y valorar la factibilidad de los acuerdos que suscriben las distintas jurisdicciones, así como 
permitir controlar y acompañar su cumplimiento posterior

A.

2.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyectoProject Completion Report
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La institucionalización de la publicación de información fiscal relevante para todos los niveles de 
gobierno constituyó un logro importante del Programa.  Ello se da no sólo por su contribución a 
aumentar la transparencia y permitir un mayor control ciudadano, sino también para contribuir a 
sustentar y dar legitimidad al régimen de distribución de recursos vigente entre la Nación y las 
Provincias acompañando su cumplimiento, debido al carácter eminentemente redistributivo del 
mismo. También se destaca su utilidad para hacer el seguimiento en el cumplimiento de metas 
fiscales y valorar la factibilidad de los acuerdos que suscriben las distintas jurisdicciones, así como 
permitir controlar y acompañar su cumplimiento posterior

2.2. Análisis de la implementación

2.2.1. Medición del desempeño del proyecto

2.2.1.1. Elementos para monitoreo y evaluación

1 En una escala de 1 a 4 establezca la calidad de los siguientes elementos necesarios para medir el desempeño del 
proyecto:

Bajojkwm Alto1. Análisis de problemas N/A

Bajojkwm Alto2. Estrategia de intervención N/A

Bajojvlm Alto3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados N/A

Bajojkwm Alto4. Identificación de productos (outputs) esperados N/A

Bajojvlm Alto5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados N/A

Bajojkwm Alto6. Indicadores de productos (outputs) esperados N/A

Bajojkwm Alto7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados N/A

Bajojkwm Alto8. Línea de base de productos (outputs) esperados N/A

Bajojkwm Alto9. Supuestos de productos a efectos N/A

Bajojkwm Alto10. Plan de monitoreo N/A

Bajojklm Alto11. Plan de adquisiciones N/AR

Bajojklm Alto12. Calendario de inversiones N/AR

2.2.1. Medición del desempeño del proyectoProject Completion Report
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2.2.1.2. Análisis de factores críticos del diseño

1.Análisis de problemas.  El marco de referencia del Programa, el CFCDF, permitió identificar los 
principales obstáculos para el logro y la sostenibilidad del equilibrio fiscal a los distintos niveles  de 
gobierno, e incorporar los mecanismos y modalidades (normativa y acciones de política)  que de 
llevarse a cabo permitirían avanzar progresivamente a la consecución de este fin. Es importante 
señalar que este diagnóstico así como las medidas de política incorporadas en la operación fueron 
compartidos por el Equipo del Banco Mundial, quien en paralelo estaba abocado al diseño de un 
préstamo programático, el cual tomo como propias las orientaciones de las medidas a ser apoyadas 
por el PBL del Banco.

2. Estrategia de intervención. Dada la magnitud y la complejidad de la problemática a ser atendida 
en el marco del Programa (la situación fiscal nacional y provincial), la operación orientó su 
estrategia  a apoyar el mejoramiento de la situación de aquellos niveles de gobierno que 
presentaban los mayores desequilibrios relativos (principalmente en relación a su capacidad de 
generación de ingresos corrientes). El enfoque de priorizar a las provincias que presentaban las 
situaciones más delicadas de sobreendeudamiento y déficit, en su mayoría provincias medianas y 
pequeñas, fue complementario con otras iniciativas del Banco y de otras instituciones de crédito 
destinadas a apoyar individualmente a las provincias más grandes. Para el logro exitoso de la 
implementación de la estrategia propuesta se aseguro la existencia de mecanismos que permitieran 
la influencia efectiva de la Nación para impulsar el cumplimiento de las acciones que sean de 
responsabilidad provincial.

3. Identificación de productos esperados. La identificación adecuada de productos del Programa 
constituyó uno de los elementos del diseño que contribuyó al logro de los efectos esperados con la 
operación, permitiendo una adecuada relación producto-efecto tomado en cuenta la existencia de 
incentivos para apoyar su logro.

A.

2.2.1.3. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas)

Indicadores de efectos. En el diseño de los proyectos PBL debera realizarse un esfuerzo especial 
para la identificación de indicadores de efectos a fin de poder evaluar la pertinencia de los 
productos resultantes del programa. Por lo general los programas PBL incluyen medidas de política 
cuyo efecto esperado requiere un periodo de tiempo de maduración que en muchos de los casos va 
mas allá del periodo de implementación, por este motivo el diseño de las operaciones deberá 
incorporar la existencia de mecanismos (técnicos financieros) para permitir acompañar y evaluar la 
consecución y el logro de los efectos esperados. Con posterioridad a la aprobación del programa, 
este requerimiento ha sido establecido por el Banco (ver AG 1/02).

A.

2.2.1.4. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas)

Incentivos para la participacion efectiva en PBL de diferentes niveles de gobierno. En operaciones 
sectoriales de reforma de políticas donde participan diferentes niveles de gobierno en su 
implementación, el diseño debe asegurar la existencia de mecanismos e incentivos adecuados para 
garantizar la adopción efectiva de las medidas de política a todos los niveles jurisdiccionales.
Cuando los programas apoyan la implementación de acciones basadas en acuerdos políticos 
previos, es importante para el éxito del proceso que se identifiquen, durante el diseño de la 
operación, elementos medibles y herramientas que permitan definir los efectivos avances en las 
políticas. 

A.

2.2.1.5. Información disponible durante la implementación del proyecto

1 En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deben ser 
realizadas por el Organismo Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del 
proyecto:

Bajojkwm Alto
Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y 
análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y 
características de la información)

2.2.1. Medición del desempeño del proyectoProject Completion Report
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Bajojkwm Alto
Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y 
análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y 
características de la información)

N/A

Bajojvlm AltoRecolección de información de línea de base de efectos N/A

Bajojkwm AltoRecolección de información de línea de base de productos N/A

Bajojkwm Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre insumos 
disponibles y actividades realizadas

N/A

Bajojkwm Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre productos 
generados por el proyecto y su contribución al logro de los 
efectos esperados

N/A

Bajojkwm Alto
Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos e 
impactos generados por el proyecto y su contribución a las 
metas establecidas en la estrategia de desarrollo sectorial y 
nacional

N/A

2.2.1.6. Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación

Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos. Si bien la 
presentación de evidencia de la entrada en vigencia de cuerpos normativos que apoyen el 
ordenamiento de las finanzas publicas constituyeron una clara señal del compromiso asumido por 
los distintos niveles de gobierno, la consecución del logro que se busca con la implementación de 
los mismos se debe reflejar en indicadores concretos que midan el cambio en el desempeño. De 
esta manera los procesos y mecanismos adecuados para la recopilación de estadisticas fiscales 
resulta clave.

A.

2.2.1.7. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas)

Bases para el seguimiento oportuno del programa. Se incluyó una condicionalidad relacionada a la 
recopilacion de informacion, relevante y oportuna, ya que permitió hacer el seguimiento del 
cumplimiento de metas fiscales.

Disponibilidad adecuada de recursos para la implementación. Se aseguró que el organismo ejecutor 
disponía de recursos necesarios para recopilar la informacion, medir progresos, y evaluar los logros 
alcanzados con la ejecución del programa, asi como para acompañar y apoyar la implementacion 
de las medidas de política.

A.

2.2.1.8. Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas)

Incluir indicadores de base para medir efectos. Si bien el programa no incorpora explicitamente 
indicadores de base para medir efectos, en el contexto de la probelematica incluida en los 
antecedentes de la propuesta se identificaron aquellos indicadores que permitirian medir los efectos 
de las medidas incluidas en el programa. Se recomnineda en este sentido que en nuevas 
operaciones se incluyan dichos indicadores explicitamente, atendiendo ademas el mandato 
aprobado por la Asamblea de Gobernadores del 2002 sobre los requerimientos para los préstamos 
de apoyo a reformas de políticas (AG-1/02).

A.

2.2.2. Factores que afectaron la implementación del proyecto (según ISDP)
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2.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyecto

2.2.3.1. Identificación de factores negativos para obtener los productos

1. Crisis economica, politica y social. El agravamiento de la situación económica del país registrado 
a partir del segundo semestre de 2001 que profundizó la situación de crisis y emergencia social por 
la que atravesaba Argentina afectó la prioridad y, en algunos casos la relevancia de cuatro 
condicionalidades previstas en el Programa, es por ello que el cumplimiento de dos de ellas 
tuvieron que ser pospuestos para un tercer tramo y otras dos dejadas de lado, habiendose 
adicionado tres nuevas condicionalidades (ver sección 2.1.1.1).
2. Demoras en la definición de variables económicas relevantes y cambio de autoridades 
provinciales. La definición oportuna de variables económicas base para la elaboración de las 
proyecciones presupuestarias de corto y mediano plazo frente a las demoras en el proceso de 
negociación del país con el FMI, asi como el cambio de los interlocutores relevantes ante el proceso 
electoral para autoridades provinciales, impidieron que la condicionalidad relacionada con las 
proyecciones de presupuestos plurianuales hasta el 2005 pudiera cumplirse plenamente.

A.

2.2.3.2. Identificación de factores positivos para obtener los productos

1. Continuidad del equipo técnico de la contraparte. Entre los factores que contribuyeron de 
manera significativa para obtener los productos del programa, se resalta la continuidad del equipo 
técnico de la contraparte del préstamo. Si bien se produjeron cambios a nivel de las autoridades 
políticas, los técnicos de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias y de la 
Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de 
Economía, así como aquellos de la Subsecretaria de Coordinación Interministerial de la Jefatura de 
Gabinete, permitieron dar continuidad a la implementación del programa y el logro de los productos 
en el difícil contexto en el que éste se desarrolló.
2. Prórroga del cumplimiento y modificación oportuna de las condicionalidades ante la crisis 
desatada, manteniendo el objetivo del proyecto. Ante la crisis los fundamentales del programa se 
mantuvieron y se aprovechó para consolidar los mecanismos o productos apoyados por el Proyecto 
y avanzándose con medidas concretas para el fortalecimiento de las administraciones tributarias y 
financieras provinciales.

A.

2.2.3.3. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes)

1. Dificultad de acceso a fuentes de financiamiento. Ante la crisis, Argentina experimentó 
problemas para financiar el Programa de Financiamiento Ordenado, condición necesaria para la 
participacion de las Provincias en el Programa. Esta dificultad fue subsanda mediante la 
reorientacion de partidas previamente asignadas para otros propósitos. 

2.Crisis de credibilidad y efectividad del modelo. La débil actividad económica, la carencia de 
entrada de capitales extranjeros, los masivos retiros de depositos bancarios, la suspensión de 
pagos con los acreedores privados, y la devaluación del peso comprometieron la solvencia, 
credibilidad y efectividad del modelo e hicieron que los productos del programa tuvieran que ser 
demorados con el impacto respectivo en los efectos.

A.

2.2.3.4. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes)

1. Implementación de políticas macroeconómicas apropiadas para la superación de la crisis.

2. Relevancia de los productos para impulsar mayor disciplina fiscal de las provincias y la adopción 
de mecanismos para avanzar hacia la reforma de los sistemas de administracion tributaria, 
financieros y de recursos humanos provinciales.

A.
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2.2.4. Análisis de gestión del proyecto y lecciones aprendidas

2.2.4.1. Análisis de gestión

1. Enfoque pragmático centrado en resultados. Ante el incumplimiento de algunas 
condicionalidades, se optó por dividir el segundo tramo en dos, a fin de permitir su cumplimiento 
posterior y asegurar su relevancia en el contexto económico.

A.

2.2.4.2. Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos (medidas alternativas)

1.Incentivos a todas las jurisdicciones. En programas de reforma de política donde participa mas de 
una jurisdiccion gubernamental se debe asegurar que el diseño incluya los mecanismos e incentivos 
para la participacion efectiva de todas las jurisdicciones involucradas, toda vez que los recursos se 
canalizan al Gobierno Federal.

2.Cooperaciones Técnicas paralelas que ayuden al Organismo Ejecutor. Ante el grado de 
complejidad y cobertura de programas similares al presente se recomienda contemplar el 
financiamiento de cooperaciones tecnicas paralelas que ayuden a la implementacion y seguimiento 
de la operación. Estas operaciones deben contribuir a la institucionalización de algunos productos 
relevantes.

A.

2.2.4.3. Calificación de la implementación del proyecto

Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

Con base en el análisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la 
cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto

El proyecto obtuvo el 80% de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al 
costo presupuestado y conforme al promedio ponderado de los logros del Programa.

A.

2.3. Análisis de Sostenibilidad

2.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO)

2.3.1.1. Areas fortalecidas o mejoradas por el proyecto

1 Identifique las áreas institucionales / organizacionales fortalecidas o mejoradas por el proyecto, directa o 
indirectamente, e indique el nivel de su influencia (nacional, regional, local)

Fortalecido / Mejorado Si No N/A
Nac Reg Loc

Nivel

R1. Marco legal y regulatorio R R
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R2. Procedimientos, manuales, guías operacionales R

R   3.1. Capacidad de la alta gerencia R R

R   3.2. Capacidad de la mediana gerencia R R

R   3.3. Capacidad de sistemas de información R R

R   3.4. Medición del desempeño (capacidad de M y E) R

   3.5. Servicio al cliente R

R4. Estructura funcional y organizacional R

R5. Planeación R R

R6. Presupuestación / Gerencia financiera R

7. Coordinación Intra- / Inter-sectorial R

R8. Coordinación Intra - / Inter-organizacional R R

9. Personal / desarrollo de recursos humanos R

10. Adquisiciones R

11. Auto-evaluación, auditoría y rendición de cuentas R

2.3.1.2. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el país

El Programa logró impulsar la modernización y el ordenamiento de la administración fiscal a nivel 
nacional y provincial. Por el lado de los ingresos, logró sistemas de recaudación eficientes que 
permiten la oportuna disponibilidad y cruce de información sobre el cumplimiento y pago de las 
obligaciones tributarias, lo cual redundó en mayores niveles de ingresos fiscales. Similarmente, por 
el lado del gasto, el Programa logró la adopción de instrumentos de gestión presupuestaria 
modernos destinados a dotar de mayor eficiencia, previsibilidad  y transparencia al ciclo 
presupuestario, lo que permitió una mejor asignación, utilización y seguimiento de los recursos 
públicos. Adicionalmente, a través de la adopción de medidas para la descentralización e 
identificación única de los beneficiarios de los programas sociales se avanzó en el logro de una 
mayor eficiencia y transparencia del gasto social, lo que facilitó un mayor control de éste por parte 
de la sociedad civil.
El Programa permitió la reducción de los plazos originalmente acordados entre la Nación y las 
provincias para la implantación de las diversas acciones de políticas conducentes a una mayor 
disciplina fiscal a nivel de las provincias

A.

2.3.1.3. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el Organismo Ejecutor

El programa ha logrado consolidar un sistema de información fiscal (ejecución presupuestaria y 
nivel de endeudamiento).

Consolidación de una red y metodología de trabajo entre la Nación y las provincias para el 
tratamiento de los temas fiscales.

Establecimiento de un marco normativo a nivel provincial consistente con la ley de responsabilidad 
Fiscal de la Nación y de la nueva gestion financiera presupuestaria acorde con las metas de 
consolidacion fiscal.

A.
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Consolidación de una red y metodología de trabajo entre la Nación y las provincias para el 
tratamiento de los temas fiscales.

Establecimiento de un marco normativo a nivel provincial consistente con la ley de responsabilidad 
Fiscal de la Nación y de la nueva gestion financiera presupuestaria acorde con las metas de 
consolidacion fiscal.

2.3.1.4. Calificación de la contribución del proyecto al DIO

Irrelevante (I)Poco Relevante (PR)Muy Relevante (MR) Relevante (R)

Califique la contribución del proyecto al desarrollo institucional / organizacional en el país prestatario y el Organismo Ejecutor 

La operación ha fortalecido a las unidades del organismo ejecutor relacionadas con el Proyecto y ha 
mejorado considerablemente el marco regulatorio y legal.

A.

2.3.2. Sostenibilidad del proyecto

2.3.2.1. Alcance de la sostenibilidad del proyecto

La publicación de información fiscal para todos los niveles de gobierno (institucionalizada).
La implementación de proyectos integrales de administracion tributaria a nivel de los gobiernos 
provinciales.
La implementación de proyectos de sistemas básicos de información financiera y recursos humanos 
en todas las jurisdicciones.
Actividades complementarias que conlleven a la aprobación de una nueva Ley de coparticipacion 
federal y su posterior implementacion.
La continuidad, en cuanto sea necesario, del Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas 
Provinciales (Acuerdo Febrero 2002).

A.

2.3.2.2. Bases para el análisis de sostenibilidad

1 En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del 
financiamiento del Banco) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales en el país, 
necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos e impactos iniciados por el proyecto y definidos 
en 2.3.2.1.:

Bajojkwm Alto1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora N/A

Bajojkwm Alto2. Marco legal y regulatorio N/A

Bajojkwm Alto3. Arreglos institucionales y capacidad organizacional N/A

Bajojkwm Alto4. Coordinación inter-organizacional N/A

Bajojkwm Alto5. Disponibilidad de recursos financieros N/A

Bajojkwm Alto6. Personal idóneo N/A

Bajojklm Alto7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física
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Bajojklm Alto7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física N/AR

Bajojkwm Alto8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto N/A

Bajojkwm Alto9. Apoyo del gobierno nacional N/A

2.3.2.3. Análisis de causas de raíz que afectan negativamente la sostenibilidad

La sostenibilidad de los logros alcanzados en cuanto a resultados de las cuentas fiscales se apoyan 
en la implementación de acciones y medidas de política fiscal, administración tributaria y gestión 
financiera que fueron adoptadas en el marco del Programa. Un relajamiento en la administración y 
la gestión fiscal, por parte de los gobiernos porvinciales, así como la Nación se consideran como 
factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto. Otro factor que puede afectar sería una 
eventual modificación del marco legal aprobado.

A.

2.3.2.4. Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad

Las medidas propuestas por el programa se enmarcan en sendos compromisos y legislaciones 
particulares asumidas por los legislativos provinciales, contando éstos con un amplio consenso.

A.

2.3.2.5. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas)

Inclusión en diferentes tramos del Programa de condicionalidades que impulsen la 
institucionalización de mecanismos que permitan hacer seguimiento a los productos logrados con 
miras a su sostenibilidad. Por ejemplo, la difusión pública trimestral de la información fiscal y su 
utilidad para el seguimiento de metas fiscales.
Todos los mecanismos de apoyo a la gestión fiscal a ser implementados en el marco del proyecto 
tienen su correlato en normas legales que velan por su cumplimiento.

A.

2.3.2.6. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas)

Asegurar que la entidad ejecutora dispone de los recursos técnicos y financieros suficientes para 
dar continuidad a las tareas adicionales que genera el Programa.

A.

2.3.2.7. Plan de Sostenibilidad

La sostenibilidad de los logros alcanzados en cuanto a los resultados de las cuentas fiscales tendrán 
su origen, entre otros, en las medidas de política adoptadas (leyes provinciales) en un número 
significativo de provincias en el marco del Programa, lo que permite anticipar mejores condiciones 
institucionales para atender el desafío de la sostenibilidad fiscal del mediano plazo. Al respecto, las 
autoridades indicaron su compromiso de seguir trabajando en la implementación de medidas 
complementarias que permitan el logro de la consolidación fiscal a nivel de todas las jurisdicciones 
del país. 
El esfuerzo del Gobierno para el logro de la consolidación fiscal es un área prioritaria de apoyo de la 
comunidad internacional y del Banco, por lo  que en el futuro se espera seguir desarrollando 
acciones en este campo.

A.

2.3.2.8. Calificación de la sostenibilidad del proyecto

Improbable (I)Poco Probable (PP)Muy Probable (MP) Probable (P)

Con base en los análisis previos y las perspectivas del plan de acción, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible 
durante los próximos tres años 
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Improbable (I)Poco Probable (PP)Muy Probable (MP) Probable (P)

Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto, asimismo 
durante la ejecución de la operación se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al 
terminar el programa se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su 
sostenibilidad

A.

2.4. Desempeño del Organismo Ejecutor

2.4.1. Desempeño del Organismo Ejecutor en áreas críticas

1 Evalúe el desempeño del Organismo Ejecutor (incluyendo co-ejecutores y la Unidad Coordinadora / Ejecutora del 
proyecto) en las siguientes áreas:

Bajojkwm Alto
1. Participación y calidad de sus contribuciones durante el 
diseño del proyecto

N/A

Bajojklx Alto
2. Organización de la Unidad Coordinadora / Ejecutora del 
proyecto (personal, infraestructura, coordinación, comunicación, 
etc.)

N/A

Bajojkwm Alto
3. Coordinación e integración de la Unidad Coordinadora / 
Ejecutora de Proyecto con el Organismo Ejecutor

N/A

Bajojkwm Alto
4. Monitoreo y evaluación de resultados (información de línea de 
base, sistemas, procedimientos, recolección, análisis y reporte 
de información, etc.)

N/A

Bajojkwm Alto
5. Capacidad gerencial de la Unidad Coordinadora / Ejecutora 
del proyecto

N/A

Bajojkwm Alto
6. Oportunidad en el cumplimiento de políticas, procedimientos 
y cláusulas contractuales

N/A

Bajojklm Alto
7. Gerencia financiera (disponibilidad de recursos de 
contrapartida, desembolsos, etc.)

N/AR

Bajojklm Alto
8. Eficiencia en la adquisición de obras, bienes y servicios de 
consultoría

N/AR

Bajojkwm Alto
9. Liderazgo de la alta gerencia de la Agencia Ejecutora, sentido 
de propiedad y apoyo a la ejecución del proyecto

N/A

Bajojkwm Alto
10. Acciones concretas por asegurar la sostenibilidad del 
proyecto

N/A

2.4.2. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas)

Estructura adecuada de la UEP. Tomando en cuenta la complejidad del programa y las diversas 
áreas de política  involcuradas, la estructura y organización de la unidad coordinadora resultó 
eficaz, contando con el apoyo de un servicio de consultoria puntual para la verificación del 
cumplimiento de ciertas condicionalidades a nivel subnacional.

A.

2.4.3. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas)
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Si bien en el Programa se coordinaron los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la adopción 
de medidas de política con otras entidades autónomas e independientes de manera razonable, 
convendría en futuras operaciones asegurar en el diseño que todas las entidades participantes 
comprometan su amplia colaboración en la entrega de información oportuna asi como el apoyo a 
los técnicos que realizan la evaluación del cumplimiento de dichas medidas, especialmente cuando 
se trata de una república con esturctura federal y con varios instancias de coordinación por sector 
(político, fiscal, social, etc).

A.

2.4.4. Calificación del desempeño del Organismo Ejecutor

Muy Insatisfactorio (MI)Insatisfactorio (I)Muy Satisfactorio (MS) Satisfactorio (S)

Con base en el análisis de desempeño realizado en esta sección, en los resultados logrados y en la eficiencia en la 
implementación del proyecto califique el desempeño del Organismo Ejecutor:

El desempeño del Organismo Ejecutor y su apropiación del proyecto tuvieron un impacto positivo 
en su ejecución, el logro de los objetivos del proyecto y a su futura sostenibilidad.

A.

2.5. Bases para la Evaluación Ex-post

2.5.1. Previsiones para la Evaluación Ex-post

1 Si esta operación, de acuerdo con el Contrato de Préstamo, requiere una evaluación ex-post, proporcione la siguiente 
información sobre las previsiones tomadas (revisar acuerdos entre el Banco, Prestatario y Ejecutor en la Ayuda 
Memoria del Taller de Terminación de Proyecto):

1 1. ¿El Contrato de Préstamo requiere una evaluación ex-post para esta operación?

Si

NoR

1 2. ¿Para qué fecha está programada?

Fecha de comienzo : 

Fecha de terminación : 

1 3. ¿Quién es el responsable de realizar la evaluación ex-post?

Banco

Prestatario

¿Cuánto es el costo estimado (U$D)? : $0.00

1 4. ¿Cuál es la fuente de los recursos financieros para realizar la evaluación ex post?

Recursos de préstamo BID
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Recursos del prestatario

Otras fuentes

A.

2.5.2 Análisis de capacidad para la evaluación ex-post

El Organismo Ejecutor, durante la ejecución del Programa, elaboró una serie de informes que 
incluyen datos e información relevante que podrian ser utilizadas para hacer una evaluación 
ex-post, si se estima pertinente realizarla. El prestatario ha demostrado que tiene capacidad para 
recolectar, analizar y reportar la información sobre el logro de los futuros efectos e impactos del 
Proyecto. 

A.

2.6. Otras lecciones aprendidas y recomendaciones

2.6.1. Lecciones aprendidas y recomendaciones adicionales

1 Si es pertinente, utilice los siguientes campos para identificar lecciones aprendidas y recomendaciones adicionales a 
las presentadas en secciones anteriores en la perspectiva de mejorar el diseño y la implementación de futuros 
proyectos.

Lección aprendida para el diseño: en los proyectos basados en política (PBL) resulta conveniente 
realizar un esfuerzo especial en la identificación de indicadores de efectos a fin de poder evaluar la 
pertinencia de los productos resultantes de estos proyectos. Asimismo, es conveniente asegurar la 
existencia de  mecanismos técnicos y financieros que permitan acompañar y evaluar la consecución 
y el logro de los efectos esperados.

Lección aprendida para el diseño: en operaciones sectoriales de reforma de políticas donde 
participan diferentes niveles de gobierno en su implementación, el diseño debe asegurar la 
existencia de mecanismos e incentivos adecuados para garantizar la adopción efectiva de las 
medidas de política a todos los niveles jurisdiccionales, identificando claramente a la entidad 
responsable del cumplimiento de las condicionalidades relacionadas

Lección aprendida para el diseño:la conveniencia de acotar las medidas de política solo a aquellas 
relevantes para el logro y seguimiento de los efectos esperados dotando al Programa de mayor 
funcionalidad

Lección aprendida para la implementación: ante el grado de complejidad y cobertura de programas 
similares, se recomienda contemplar el financiamiento de cooperaciones técnicas paralelas que 
ayuden a la implementación, seguimiento y evaluación de la operación contribuyendo además a la 
institucionalización de algunos productos relevantes

Lección aprendida para la implementación: la conveniencia de disponer durante la etapa de 
implementación de una matriz de medios de verificación, acordada previamente entre el Banco y el 
Organismo Ejecutor que permita  evaluar el cumplimiento de las acciones y el logro de los objetivos 
de las medidas de política, a fin de facilitar su análisis

Lección aprendida para la sostenibilidad: en Proyectos PBL resulta conveniente la inclusión en 
diferentes tramos de condicionalidades que impulsen la institucionalización de mecanismos que 
permitan hacer seguimiento a los efectos logrados con miras a su sostenibilidad

Lección aprendida para la sostenibilidad: asegurar que la entidad ejecutora disponga de los 
recursos técnicos y financieros suficientes para dar continuidad a las tareas adicionales que genere 
el Programa una vez concluido

2.6. Otras lecciones aprendidas y recomendacionesProject Completion Report
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Memorando del Ejecutor

3.1. Memorando del Ejecutor

3.1. Memorando del Organismo Ejecutor (Sección del PCR escrita por el Prestatario / Ejecutor)

4Memorando del Ejecutor X
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Minutas del CRG

4.1. Minutas CRG (Acta del Comité de Revisión Gerencial)

4Minutas del CRG X
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Anexos

 Anexo 1A - Fuente de Financiamiento (Montos en US$ miles)

Original Actual Brecha

BID Prestatario
Otras

Fuentes
Total BID Prestatario Otras Fuentes Total BID Prestatario

Otras
Fuentes

Total

Categoría

$0 $0$0$0 $0 $0 $0 $0

 Anexo 1B - Calendario de Inversiones (Montos en US$ miles)

Años Original

BID Prestatario Otros

Actual

Total BID Prestatario

Brecha

Otros Total

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0

 Anexo 1C - Información Financiera y Estados Financieros Auditados

 1. Capacidad del Organismo Ejecutor

A.

 2. Sistema Contable y Control Interno

A.

 3. Calidad de la información financiera

A.

 4. Estados Financieros Auditados

 Anexo 1C - Información Financiera y Estados Financieros
AuditadosProject Completion Report
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A.

 5. Lecciones Aprendidas

A.

 Anexo 2 – Ultimo ISDP

Ultimo ISDP

 Anexo 3 – Información del LMS

LMS65 - Estado de la Cartera de Proyectos (operaciones asignadas, eventos)

 Anexo 4 - Ayuda Memoria del Taller de Terminación de Proyecto

4Ayuda Memoria del Taller de Terminación de Proyecto X

 Anexo 5 – Anexo Documental

4PCR - Anexo Documental X

 Anexo 5 – Anexo DocumentalProject Completion Report
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INFORMACION GENERAL 
 
1.2 Datos Básicos 
Fecha de Término: 13 Febrero 2003 
Agencia Ejecutora: Ministerio de Economía y Producción 
Autores del Memorando del Banco: Dino Caprirolo (RE1/SC1) y Maximiliano Marqués 
(RE1/SC1) 
 
1.3 Resumen de Calificaciones 
El Prestatario calificó con Satisfactorio en todos los puntos 
 
1.4 Cronología del Proyecto 
El Chart no refleja la Cronología del Proyecto 
Fecha de Taller de Inicio: N/A  
Fecha de Evaluación de Medio Término: N/A 
Fecha de Taller de Terminación de Proyecto: 7 y 8 Julio 2004 
 
 
MEMORANDO DEL EJECUTOR 
 
2.1.2.1 Análisis de indicadores de efecto (outcome) 
 
Segundo Tramo: 
Los siguientes indicadores muestran la mejor gestión fiscal obtenida por la Nación y las 
provincias a partir del 2002, a la cual los compromisos asumidos en el primer desembolso 
y su implementación en el segundo han contribuido visiblemente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1:   Indicadores Fiscales del Sector Público: Nación y Consolidado Provincial (%) 

CONCEPTO 2000 2001 2002 (Est.) 

 N P N P (**) N P 

Déficit* (-) / Ingresos Corrientes (12,3) (10,5) (18,1) (21,7) (9,7) (5,2) 
Balance Primario / Ingresos Corrientes 4,8 (4,6) 11,11 (13,5) 25,5 (0,5) 
Balance Corriente / Ingresos Corrientes (7,6) (1,4) (17,0) (13,0) (0,1) (1,1) 
Recursos Propios/Gasto Total 64,2 30,3 76,7 26,8 60,6 29,5 
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Tercer Tramo:  
Los siguientes indicadores muestran la mejor gestión fiscal obtenida por la Nación y las 
provincias a partir de 2002, a la cual las medidas indicadas han contribuido visiblemente: 
 
 

Indicadores Fiscales del Sector Público: Nación y Consolidado Provincial (%) 
2001 2002 2003 Indicador  

Nación Provincias Nación Provincias Nación Provincias 
Resultado / Ingresos Corrientes -18,1 -21,7 10,2 -5,1 1,9 3,5 
Balance Primario / Ingresos Corrientes 11,1 -13,5 25,5 -0,5 13,5 7,8 
Balance Corriente / Ingresos Corrientes -17,0 -13,0 11,1 0,4 6,6 12,1 
Gasto de Personal / Ingresos Corrientes 17,7 64,0 14,2 57,1 12,2 46,0 
Recursos Propios* / Gasto Total 76,7 26,8 95,0 31,2 72,0 35,3 
*  Incluye: Ingresos Tributarios de Origen Provincial para P e Ingresos Tributarios para N. 
Fuente: Ministerio de Economía 

 
Resultado Fiscal 

 
 
2.2.2 Factores que afectaron la implementación del Proyecto 
 
- Programa de Política Económica acordado el 18 de diciembre de 2000 con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
- Programa Stand-By con el FMI desde el 24 de enero de 2003 (Ver sección 2.2.3.1) 
- Programa Stand-By con el FMI desde el 20 de septiembre  de 2003. 
- Firma de la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la 
Disciplina Fiscal en noviembre de 2001. 
 
 

2001 2002 2003
CABA -247.388 -110.153 400.700
BUENOS AIRES -3.059.429 -1.293.674 -175.443
CATAMARCA -53.517 -24.673 65.238
CORDOBA -702.141 -316.838 123.600
CORRIENTES -64.176 -26.579 59.124
CHACO -231.417 -65.431 -35.781
CHUBUT -19.102 152.507 88.625
ENTRE RIOS -272.635 -166.799 -42.954
FORMOSA -158.375 -52.487 2.971
JUJUY -175.787 -62.622 -11.626
LA PAMPA -133.623 86.675 28.630
LA RIOJA -60.933 28.923 56.698
MENDOZA -211.555 -18.289 57.738
MISIONES -126.877 -46.217 -17.627
NEUQUEN -108.391 213.859 4.082
RIO NEGRO -107.844 -5.196 35.065
SALTA 156.997 20.623 88.567
SAN JUAN -156.903 -131.565 51.558
SAN LUIS -80.026 18.962 117.005
SANTA CRUZ -72.019 71.827 3.948
SANTA FE -247.659 78.273 354.972
SANTIAGO DEL ESTERO -34.059 113.748 270.611
TUCUMAN -181.831 -119.443 76.601
TIERRA DEL FUEGO -23.526 23.981 27.321
TOTAL -6.372.217 -1.630.586 1.629.623
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ANEXOS 
 
Los anexos 1A, 1B, y 1C no aplican para este documento. 
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